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Santa Pancha es una comunidad rural del municipio de Malpaisillo-Larreynaga 
del departamento de León, en Nicaragua. Se ubica a una hora de la cabecera 
departamental del mismo, la ciudad homónima de León. Esta comunidad alberga 
una población que sobrepasa los 5,000 habitantes, con 350 familias 
aproximadamente. 
La principal actividad económica de la población consiste en la explotación de la 
mina el Limón, siendo esta comunidad creada para albergar a los obreros de la 
Mina. La cercanía del pueblo a la mina crea cierta vulnerabilidad en las viviendas 
debido al tipo de prácticas que implica la explotación minera.  
Además las viviendas son de condición humilde, y la población presenta 
necesidades respecto a tener acceso a viviendas de mejor calidad, pues existe 
un déficit de viviendas que se analizara más a fondo en este trabajo. 
Lo antes, expuesto muestra que existe un problema y es el interés de este 
trabajo monográfico darle solución. Por lo tanto se formulará y evaluará la 
construcción de viviendas para lograr mermar el déficit existente en la 
comunidad, se realizará un estudio a nivel de perfil del proyecto con 
características de ser amigable con el medio ambiente y de acceso a la clase 






Malpaisillo - Larreynaga se fundó en el año 1936, pero es en el año 1941 cuando 
entra en funcionamiento la mina el limón a raíz de la creciente fiebre del oro, con 
el desarrollo que se impulsó en la región aparecen las comunidades del distrito 
minero, entre ellas Santa Pancha, una comunidad de trabajadores de la mina. 
Con el pasar de los años todas las comunidades del distrito minero han ido en 
crecimiento y poco a poco han desviado sus actividades económicas de la mina, 
aunque esta última sigue siendo la más importante.  
Planteamiento de la situación 
Como en toda población en crecimiento, la demanda de recursos y servicios 
también crece, una de estas demandas es la de viviendas dignas y la población 
de acuerdo al nivel de sus recursos suple sus demandas deficientemente. 
Además de lo anterior, son muchos los factores que contribuyen al grave déficit 
de viviendas que existe en esta y muchas otras comunidades rurales (y urbanas) 
del país.  
En Santa Pancha el problema de vivienda no era considerado hasta noviembre 
del año 2012, de esta manera en agosto 2013 se entregaron 11 viviendas de 
interés social a la población directamente afectada, y se proyectó entregar unas 
50 más aproximadamente. 
Sin embargo, la situación es que el déficit aún existe y se requiere de más 






La vivienda es un recurso básico en la vida de todo ser humano, el cual debe 
estar en condiciones óptimas para habitarlo. En Nicaragua el déficit de viviendas 
es un problema enorme que alcanza al 78% de la población. Y la comunidad en 
estudio no escapa al déficit del país, el cual consiste en viviendas que albergan 
varios núcleos familiares, presentan condiciones insalubres o inseguras, 
estructuralmente hablando son inestables, en fin, no prestan las condiciones 
mínimas para vivir dignamente. 
Debido al problema que las familias padecen se han formulado perfiles de 
inversión para construir proyectos de infraestructura de viviendas dignas y 
económicas que beneficiarían a la población de la comunidad. 
El proyecto se plantea construir viviendas con estructuras en condiciones 
adecuadas, lo que reducirá directamente el déficit de viviendas en la comunidad, 
aumentando el acceso a un techo digno con bajos costos proporcionando 
comodidad y confort a la población. Además se tendrá una nueva reorganización 







I.4.1. Objetivo General 
 
 Realizar un estudio a nivel de perfil del proyecto: Construcción de Viviendas 
de Interés Social en la comunidad de Santa Pancha, Municipio de 
Malpaisillo-Larreynaga, Departamento de León. 
 
I.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Efectuar estudio de mercado para conocer el comportamiento de la 
demanda, precios, solución, beneficios y población beneficiada. 
 
 Elaborar estudio técnico para conocer la factibilidad de la implementación 
física del proyecto.  
 
 Realizar un estudio económico y financiero para conocer la factibilidad y 




I.5. MARCO TEORICO 
I.5.1. Identificación Del Proyecto 
La  identificación  del  proyecto  se  fundamenta  en  el  reconocimiento  del  
problema,  la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento 
de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un 
problema y termina con la identificación de alternativas de solución. 
I.5.1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Nicaragua presenta un gran problema de orden habitacional, el cual se evidencia 
a lo largo de todo el territorio nacional sin excepción ya sea zona rural o urbana. 
Esta problemática se puede atribuir a diversos factores de orden político y social 
que se han venido agudizando hasta la actualidad.  
Al ser este un problema de tal extensión, ha ocupado un lugar importante entre 
las prioridades de las autoridades públicas, sin embargo las acciones tomadas 
nunca han llegado a ser las suficientes para disminuir significativamente la 
necesidad de la población de tener acceso a una vivienda digna. 
De esta manera se sabe que la situación actual en la comunidad de estudio es 
igual de preocupante a la del país en general. 
I.5.1.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
Conociendo la situación actual que se presenta en la comunidad, un somero 
análisis de la misma indica que los principales involucrados en el tema serian la 
población en crecimiento de la comunidad quienes son los 
afectados/beneficiados directos, de igual manera las autoridades municipales las 
cuales tienen como función principal velar por el bienestar general de la 
población, y con un papel igual de importante se tiene a la empresa privada 
(representada por B2GOLD administradores de la mina El Limón) quienes 




I.5.1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Se puede definir el problema a grandes rasgos como el déficit habitacional en la 
comunidad. El cual se debe a varios factores, entre ellos el crecimiento 
poblacional desmedido, la desigual distribución de las riquezas, las limitantes 
jurídicas sobre la propiedad y tenencia de tierras, entre otros. 

























Déficit Habitacional en la comunidad 
 







No se permite la 
inserción 
económica y social  
Deterioro en gran medida 
del aspecto físico, 
psíquico y emocional de 
la población.  
 
Inseguridad en la tenencia 
de la tierra. 
Débil oferta  de fondos de mediano 
y largo plazo para el sector. 
Limitada capacidad de ingresos 
en la población. (Pobreza) 









































Reducir el Déficit Habitacional en la comunidad 
 











económica y social 
Mejora del aspecto físico, 
psíquico y emocional de 
la población.  
 
Seguridad en la tenencia de 
la tierra. 
Mayor oferta de fondos de mediano 
y largo plazo para el sector. 
Incremento en la  capacidad de 
ingresos en la población. 
(Pobreza) 




















I.5.1.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Las acciones que se presentan se pueden categorizar como complementarias 
en su mayoría. Lo que limita un poco obtener varias alternativas. 
Se puede plantear como alternativa 1 implementar políticas de desarrollo, 
legalizar terrenos, crear propuestas de financiamiento y construir viviendas 
sociales. 
Como alternativa 2 implementar políticas de desarrollo, legalizar terrenos y crear 
fuentes de empleo adicionales. 
Ambas alternativas siguen una línea de acción semejante, lo que lleva a 
analizarlas desde aspectos bastante específicos, sin descuidar el principal 
objetivo que es el bienestar de la población.  
I.5.1.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
Se seleccionó como alternativa óptima a la alternativa 1, debido a que esta sigue 
una línea de acción dentro de las posibilidades que se tienen previstas.  
Seguridad en la tenencia de 
la tierra. 
Mayor oferta de fondos de mediano 
y largo plazo para el sector. 
Incremento en la  capacidad de 
ingresos en la población. 
(Pobreza) 
Mejor planificación de 
desarrollo regional 
Implementación de 
Políticas de desarrollo 




Creación de fuentes de 
Empleo Adicionales 
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I.5.2. Estudio De Mercado 
Un estudio de mercado es el resultado del proceso de recogida, análisis e 
interpretación de información relativa al mercado objeto de estudio. Es un 
recurso importante para el éxito de un proyecto empresarial en la medida en que 
te permitirá comprender el mercado en el que vas a localizar tu actividad.  
Puede ser determinante a la hora de identificar una oportunidad de negocio o 
por el contrario, identificar alternativas en caso de que tu proyecto inicial no sea 
viable.  Ofrece una visión actualizada de tu sector de actividad, es decir, cuál ha 
sido su evolución en los últimos años, la situación actual y las perspectivas de 
futuro.  
Se puede decir que el término mercado: es el área física o virtual en donde 
confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, para realizar las transacciones 
de venta y compra de bienes o servicios a precios determinados. Dicho término 
también se refiere a la población consumidora u objetivo que puede ser una 
nación, región o localidad, así igual a un conjunto de personas de un sector o 
actividad de determinada edad, sexo o costumbres. 
 
Existen tres tipos de mercados tales como: 
Mercado competidor: Está formado por las urbanizadoras que producen y 
comercializan viviendas similares; por lo tanto para la preparación y 
evaluación de este proyecto será imprescindible conocer la estrategia comercial 
frente al mercado consumidor. 
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago. 
Mercado consumidor: El mercado consumidor suele ser el que requiere mayor 
tiempo para su estudio por la cantidad de estudio específico que deben llevarse 
a cabo dada la complejidad del consumidor; los hábitos, gustos y motivaciones 
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de compras serán determinantes al definir al consumidor real y la estrategia 
comercial a seguir. 
Mercado proveedor: Este está constituido por todas aquellas firmas que 
proporcionan insumo, material y equipos. 
Un estudio de mercado según Gabriel Baca Urbina el autor del libro evaluación 
de proyectos en su quinta edición, consta de la determinación y cuantificación de 
la oferta y demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

























Conclusión del análisis 
de mercado. 
Análisis de mercado 
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I.5.2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
Básicamente se conoce como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un 
cierto número de productores está dispuesto a poner a disposición del mercado 
a un precio determinado. 
Este análisis de oferta se hace con el objetivo de determinar la cantidad de 
productos que los competidores han ofrecido, están entregando y estarán en 
capacidad de ofrecer al mercado, así como las condiciones en que se opera 
dicha oferta, para disponer de los elementos mínimos que permitan establecer 
las posibilidades que tendrá el bien o servicio del proyecto, en función de la 
competencia existente. 
I.5.2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA 
Demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica. Está condicionada por 
los recursos disponibles del consumidor o usuario, precio del producto, gustos y 
preferencias de los clientes, área geográfica y disponibilidad de productos por 
parte de la competencia, entre otros factores. 
El objetivo en sí de hacer un análisis de la demanda es para determinar y medir 
cuales son los factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto 
a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación que va  
tener el producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 
Demanda insatisfecha: Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 
mercado, y que puede ser cubierta al menos en parte por el proyecto; dicho de 
otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la 
oferta. 
Análisis  de  la  situación  proyectada:  Mediante  la  ejecución  del  Proyecto  





 Dotar de infraestructura y condiciones urbanísticas para la instalación 
de viviendas. 
 Incrementar el valor agregado y patrimonial de los pobladores que 
habitarán el proyecto. 
Segmentación del mercado: Es importante explicar las características de 
aquellos agentes económicos que requieren consumir el producto del proyecto. 
 





















Histórica Actual Futura 




I.5.2.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA 
En una situación normal, el mercado se encuentra equilibrado. Se oferta tanto 
como se demanda. Es decir que todo lo que hay para vender se vende (nadie 
demanda más ni menos de ese determinado bien o servicio de lo que está 
ofertado en el mercado). 
 
Exceso de demanda 
Si por ejemplo bajase mucho el precio de un bien, aumentaría su demanda (más 
interesados sobre el mismo) y al mismo tiempo también descendería la cantidad 
ofrecida (sería menos rentable y por lo tanto habría menos interesados en 
ofrecerlo). 
Se produce entonces un exceso de demanda, es decir muchos compradores 
interesados en comprar y al mismo tiempo un mercado que ofrecerá menos 
cantidad. 
En ese caso no estará equilibrado hasta que se llegue a un nuevo punto de 




Exceso de oferta 
Si el precio de un bien sube, nuevamente se deja el equilibrio. Habrá más 
vendedores interesados en vender (ya que la rentabilidad será mayor) pero al 
mismo tiempo menos compradores interesados en comprar (porque el precio es 
más alto). Esta situación se conoce como exceso de oferta. 
De la misma manera que en el caso anterior el mercado no estará equilibrado 





I.5.2.4. ANÁLISIS DE PRECIOS 
Se define como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos los 
productores a vender y a comprar los consumidores un bien o servicio, cuando 
la oferta y la demanda están en equilibrio. 
En este análisis de precios se deben hacer varias consideraciones para 
establecer el precio de venta del bien o servicio y las más importantes son las 
siguientes: 
 La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración, 
y ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia es el que 
conlleva a una serie de consideraciones estratégicas. 
 La demanda potencial del producto y las condiciones económicas del país 
ya que estas van a influir de manera definitiva en la fijación del precio de 
venta. 
 La reacción de la competencia se tiene que considerar, en el caso que 
existan competidores fuertes posiblemente su reacción sería una 
disminución en sus precios para debilitar al nuevo competidor. 
 La estrategia de mercado es una de las consideraciones más importante 
en la fijación del precio, las estrategias de mercado serian introducirse al 
mercado, ganar mercado, permanecer en el mercado, costos más 
porcentajes de ganancias previamente fijado sin importar las condiciones 
del mercado, porcentaje de ganancia sobre la inversión hecha, igualar el 
precio del competidor más fuerte etcétera.  
I.5.2.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 
o servicio al consumidor con los beneficios del tiempo y lugar, es decir, colocar 
el producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la 
satisfacción que el espera con la compra. 
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I.5.3. Estudio Técnico Del Proyecto 
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 
el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 
de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 
técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a 
los criterios de optimización. 
I.5.3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Un componente importante del análisis técnico de un proyecto, es la localización 
ya que el impacto tanto económico como social, que este elemento tiene sobre 
el proyecto puede ser definitivo, porque una vez determinada la ubicación del 
proyecto y ejecutado este, no habrá posibilidades de corrección o de 
readecuación. Su análisis debe ser hecho con cuidado y considerando la mayor 
cantidad posible de factores. 
La localización condiciona aspectos de la tecnología utilizable en el proyecto, 
tanto debido a las restricciones físicas que pueden encontrarse, como a los 
recursos humanos requeridos y a los costos de las alternativas tecnológicas 
asociadas a cada sitio ubicación posible. 
El objetivo de esta parte de análisis técnico es el identificar el sitio en que los 
beneficios generados por el proyecto o su efectividad, son mayores en 
comparación con las diversas alternativas mutuamente excluyentes. 
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La elección de la mejor localización de un proyecto necesita de un proceso de 
aproximaciones sucesivas, en el que se encuentran dos etapas diferentes: 
 La macro localización la cual consiste en la selección de la zona más o 
menos amplia, también llamada macro zona, cuyas características 
presentan condiciones similares a las requeridas por el tipo del proyecto. 
El análisis de los criterios predominantes se refiere al marco político, 
económico y social dentro del que está ubicado el proyecto. 
 La micro localización consiste en la selección y delimitaciones precisa de 
las áreas, también denominadas sitio, en que se localizara y operara el 
proyecto dentro la macro zona. En esta etapa, además de los criterios de 
localización que influyeron en la macro localización, se hará énfasis en los 
factores físicos, geológicos, culturales, ecológicos y urbanísticos. 
FACTORES CONDICIONALES. 
Es necesario determinar cuáles son los factores que podrían condicionar dicha 
ubicación, es decir los denominados factores de localización, varios de estos 
factores tienen relación con los determinados del tamaño y de la tecnología. 
INFORMACIÓN SOBRE MERCADO. 
Constituye uno de los factores a analizar inicialmente, en este caso por cuando 
la ubicación del proyecto tendrá una relación directa con la cobertura de la 
demanda actual y futura, de acuerdo con la localización actual y futura de los 
usuarios del proyecto en operación o de los consumidores del producto.  
INSUMO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
Las fuentes de materias primas y de otros insumos requeridos para la futura 
operación del proyecto, son factores que también deben ponderarse durante el 
estudio de la localización. Aquí entran elementos tales como la disponibilidad 
presente y futura, las distancias de centro de producción y de acopio, los 
tiempos y costos del transporte, el análisis de los posibles insumos sustitutos y 
los aspectos relacionados con las importaciones. 
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Un insumo que en varios tipos de proyectos es determinantes para la 
localización es el agua, cuya disponibilidad tiene, en muchos proyectos una alta 
ponderación, necesitándose analizar: la cantidad disponible, los requerimientos 
legales para su uso y en cuando a la calidad, las características biológicas y 
químicas. 
FACTORES CLIMÁTICOS. 
Para una buena cantidad de proyectos de desarrollo, se requiere incluir aspectos 
tales como la altura sobre el nivel del mar y las condiciones de temperatura y de 
la humedad. Es necesario analizar también el efecto de las condiciones 
climáticas en la ejecución y en la forma de funcionamiento futuro del proyecto 
complementariamente puede tomarse en cuenta la posibilidad de exposición del 
proyecto a inundaciones, temblores y huracanes. 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL. 
Se debe hacer en proyectos que pueden causar variaciones ecológicas o tener 
tendencias a la contaminación del ambiente, es imprescindible tomar en cuenta 
y valorar los factores ambientales. 
Entre ellos las leyes y especificaciones relacionadas con el control ambiental: 
aire, agua, tierra y su relación con el proyecto en estudio. Además, aspectos 
tales como la concentración de la población, la contaminación atmosférica y los 
medios de disposición de desperdicios. 
RECURSOS HUMANOS. 
Al igual que en los otros componentes del análisis técnicos, la disponibilidad de 
personal para la operación del proyecto, influye en la decisión de su localización. 
Deberá considerarse aspectos tales como: la disponibilidad, las calificaciones, la 





MEDIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
Si la naturaleza del proyecto lo requiere, deberá tomarse en cuenta la existencia 
de carreteras, puertos, aeropuertos, medios de transportación aérea y algunos 
aspectos relacionados como la confiabilidad, los tiempos, las distancias y costos. 
Además la disponibilidad de teléfono, radio, telégrafo y correo. 
CARACTERÍSTICA DE LA COMUNIDAD. 
En cuanto a la comunidad en que se establecerá el proyecto, se deberá 
considerar la definición y ponderación de si es urbana o rural, la disponibilidad y 
el costo de la vivienda, las facilidades educativas y culturales tales como: 
escuelas, institutos, bibliotecas, servicios municipales y otros servicios públicos 
disponibles como hospitales, bancos. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS ALTERNATIVOS. 
Para definir la micro localización se tendrá en cuenta las condiciones del terreno 
tales como: el espacio, la resistencia y el costo. Adicionalmente el acceso a las 
vías de comunicación, a las fuentes de agua y energía. 
ASPECTOS LEGALES. 
Será imprescindible tomar en consideración la legislación local y nacional 
existente para el tipo de proyecto en estudio, así como la política de 
descentralización y de desarrollo general. Además de la existencia de incentivos, 
subsidios o impuestos nacionales o regionales u otras obligaciones que puedan 
afectar al proyecto.  
I.5.3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 
En los proyectos se utiliza el término tamaño, para denominar la magnitud, tanto 
en lo que respecta a la cobertura de los bienes o servicios que podría producir 
durante su operación, como en cuanto a los recursos utilizados para su 
ejecución u operación. 
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Hay variables que indican la magnitud de un proyecto, tales como la capacidad 
de procesamiento, la capacidad de producción o la potencia instalada. Las que 
se refieren y son utilizables en proyectos que tendrán una producción fácilmente 
medible y claramente definida. Otras variables también utilizadas para definir la 
magnitud de un proyecto, pueden ser la población servida, el área geográfica de 
influencia, las personas atendidas por periodo etcétera. 
I.5.3.2.1. Determinantes Del Tamaño 
Este estudio se realiza antes del análisis del tamaño ya que el comportamiento 
de la demanda determinara los rangos del tamaño para los que el proyecto sería 
factible. Con la información de la demanda se define la capacidad total del 
proyecto, así como la capacidad con que iniciara su operación y el tiempo en 
que, con un desarrollo planificado se llegaría a la capacidad máxima. Esta 
definición de capacidad permitirá a su vez establecer la magnitud del proyecto 
en términos de la inversión y la cobertura. 
Hay otros factores que condicionan el tamaño de un proyecto es la disponibilidad 
de insumo que se requieren para su operación. Estos insumos podrán ser 
materiales y humanos. En lo referente a los insumos materiales, podrían 
determinar el tamaño del proyecto: 
 La disponibilidad de los recursos no renovables en el plazo de 
abastecimiento asegurado. 
 La disponibilidad de insumos renovables limitados por diversas razones. 
 La disponibilidad de los insumos manufacturados. 
En cuanto a los insumos humanos, esta denominación corresponde a las 
personas que son el objetivo de transformación durante el proceso de operación 
del proyecto, como sería el caso de los participantes en un proyecto de 
formación o de los usuarios en un proyecto de salud. 
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I.5.3.2.2. Condicionantes Del Tamaño 
Condicionan principalmente el tamaño: la tecnología, la localización, 
financiamiento, la disponibilidad de los recursos humanos así como la capacidad 
gerencial. Los primero dos mencionados constituyen elementos básicos del 
análisis técnico, siendo juntamente con el tamaño interdependientes. 
I.5.3.3. TECNOLOGÍA 
Es el conjunto de procedimientos y medios que el proyecto utiliza o utilizara para 
la producción del bien o servicio para el cual se concibe. Por lo tanto el análisis 
de la tecnología para un determinado proyecto, tendrá que considerarse y 
escoger las diversas alternativas de esos medios y procedimientos, así igual los 
beneficios y consecuencias de usar una u otra opción. Define los elementos 
necesarios para el proceso de operación de un proyecto y la disponibilidad de 
esos elementos actúa limitante del tamaño, modificando o restringiendo el rango 
de magnitud dictada por el análisis de mercado. 
Selección de la tecnología. 
Para tomar decisiones sobre la tecnología de un proyecto, se deberán 
considerarse y evaluar de los diversos componentes, en forma inicialmente 
desagregada y posteriormente integrada. La determinación inicial del proceso 
productivo con base en las características del producto y en la magnitud 
deseada del proyecto, conducen a su vez a una determinación inicial de los 
requerimientos necesarios para dicho proceso. 
I.5.3.4. PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso productivo o de producción estará definido por la forma en que una 
serie de insumos son transformados en productos mediante la participación de  
la definición de los insumos y de los productos, de los recursos humanos 
requeridos, de la maquinaria necesaria, de los métodos y de los procesamientos 
de operación, efectos en el medio. 
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Requerimientos del proceso. 
Para analizar los requerimientos se necesita considerar una serie de elementos 
como: 
 Las materias primas, constituidas por los elementos susceptibles de ser 
convertidos en el producto, a través del proceso de transformación. En otras 
palabras, los insumos básicos del proceso de operación del proyecto. 
 Los equipos, constituidos por las maquinas, las herramientas, mobiliarios de 
planta y los vehículos. Que generalmente se caracterizan y especifican con 
base en el proceso productivo elegido, aunque deberá considerarse la 
posibilidad de que los costos y la disponibilidad de los equipos en el 
mercado de bienes de capital, condicione de alguna manera el proceso por 
escoger.  
 La obra física cuyas necesidades se determinan principalmente en función 
de la distribución de los equipos en el espacio físico. Para el caso de 
proyectos de servicio influirán notablemente también los procedimientos de 
atención a la población servida. 
 La infraestructura de apoyo, constituida por vías o instalaciones de acceso, 
vías de circulación y estacionamientos, bodegas, áreas verdes. Se 
determina básicamente por el proceso y los equipos y como complemento 
de la obra física. 
 Los recursos humanos, los que corresponden a todo el personal requerido, 
tanto en el nivel gerencial, como en el de apoyo administrativo, del 
profesional especializado, del técnico calificado o del personal no calificado. 
 Los materiales son los elementos que aun cuando no constituyan parte 
intrínseca del producto se incorporan físicamente a este, 
complementándolos, ya sea para su consumo o para su comercialización. 
 Los otros insumos constituidos por los elementos que aun cuando no 




I.5.3.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Se entiende por ingeniería como las inversiones que se realizan en 
infraestructura básica, las instalaciones y el equipamiento básico que se requiere 
dada la alternativa tecnológica seleccionada. Quiere decir que la ingeniería es 
un aspecto complementario al componente tecnológico. 
I.5.3.5.1. Infraestructura Física 
Se va considerar detalladamente en primer lugar las áreas y espacios donde se 
realizaran las obras principales y la infraestructura complementaria. El 
denominado programa de áreas, consiste en una lista de todos los ambientes 
necesarios para cada una de las operaciones del proceso principal, así como 
para las actividades relacionadas o complementarias del mismo proceso. Es 
conveniente en este estudio, incluir el área correspondiente a cada uno de los 
ambientes y en algunos casos será conveniente además indicar las dimensiones 
óptimas o recomendables del ambiente es decir largo, ancho etcétera. 
Las especificaciones de las áreas, de los volúmenes y de dimensiones, 
describen la cantidad del espacio requerido, lo que por sí solo no es suficiente, 
ya que también es necesario determinar la cantidad de dicho espacio. 
También se considerara los requerimientos de seguridad, tales como: sistemas 
contra incendios, sismos, sobrecarga, impactos, robos, etcétera. 
Los diseños de la obra física por construir o modificar, deberá considerar los 
siguientes aspectos: 
 Los diseños arquitectónicos y urbanísticos que contendrán la organización 
espacial de los diversos elementos del proyecto, tomando en cuenta su 
función, estructura y forma. 
 El diseño estructural que comprende la definición y cálculo de los elementos 
estructurales y de los procedimientos de construcción los que permitirán 
materializar las propuestas del diseño arquitectónico. 
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 El diseño de las instalaciones que comprende la definición y cálculos de las 
instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias. Este diseño podrá incluir 
sistemas eléctricos, de gas, de vapor, de comunicaciones, de climatización, 
de agua y de drenaje. 
I.5.3.5.2. Equipamiento 
En esta etapa se especifica el tipo de maquinaria que el proyecto requiera de 
acuerdo con la tecnología definida, en términos de capacidad, grado de 
automatización, tipo de materia prima que procesa, tipo de cualidades de los 
insumos que requiere, calidad y especificaciones del producto esperado de ella, 
restricciones para su instalación, ambiente en el que se pretende que funcione. 
Los instrumentos que van estar muy relacionados con el proceso y con el tipo de 
tecnología adoptada, los vamos a considerar dentro de sus especificaciones y 
aspectos tales como: capacidad, material de que están elaborados, tamaño, 
dimensiones, uso múltiple o descartable y accesorios requeridos. 
I.5.3.5.3. Servicios De La Urbanización 
Este es uno de los puntos más importantes a considerar en el proyecto de 
viviendas, debido a que cada servicio tiene determinada demanda, necesidad y 
costo. Es por ello que normalmente se separan en tres fases: servicios de 
carácter indispensable, servicios altamente requeridos y servicios convenientes. 
Entre los servicios de carácter indispensable están: el agua potable, los drenajes 
de aguas negras y pluviales, las calles y la electricidad en las viviendas. 
I.5.3.5.4. Estudio Geotécnico 
El estudio geotécnico consiste en el análisis del terreno en el que se va a 
construir, este estudio debe ser previo al inicio de los diseños, es fundamental 




I.5.4. Estudio Financiero 
El estudio financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, 
en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter 
monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa 
anterior - Estudio Técnico- ; que será de gran utilidad en la evaluación de la 
rentabilidad económica del proyecto. 
Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos 
necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en 
marcha, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de 
operación. 
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los 
siguientes: 
 Determinar el monto de inversión total requerida y el tiempo en que será 
realizada. 
 Llevar  a  cabo  el  presupuesto  de  ingresos  y  egresos    en  que  
incurrirá  el proyecto. 
 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a activos 
tangibles e intangibles. 
 Analizar costos y gastos incurridos. 
 Sintetizar la información económico-financiera a través de estados 
financieros Pro-forma. 
 Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto. 
I.5.4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
Desde el punto de vista de la evaluación económica, el de la sociedad como un 
todo, se interesa identificar solo los beneficios y costos que representan un flujo 
neto para el conjunto de individuo y entidades que componen la sociedad. La 
evaluación económica tiene por objeto la identificación de impacto de un 
proyecto sobre el bienestar económico de un país, como un todo. 
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La evaluación económica se caracteriza no solo por la perspectiva económica 
sino, por su objetivo de medir el impacto del proyecto sobre el bienestar 
económico. 
Factores a incluir en una evaluación económica del proyecto:  
 Definir el horizonte de planificación: esto es, establecer el periodo de tiempo 
que abarcará el estudio.  
 Determinar el rendimiento del dinero: La cuantificación de los ingresos y los 
egresos se hace con base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, 
entrega o deja de recibir, generalmente se utilizan los precios de mercado 
para valorar los requerimientos y productos del proyecto. En estos el grado 
de incertidumbre puede ser abordado mediante la especificación del 
rendimiento del dinero, o sea una rentabilidad mínima aceptable. 
I.5.4.1.1. Evaluación económica 
Para poder evaluar el proyecto y determinar el valor actual neto Económico 
(VANE) y Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), se deberán actualizar los 
flujos anuales de acuerdo a la tasa social de descuento (TSD) que se aplique en 
ese momento en el país. 
Para medir la rentabilidad económica del proyecto los indicadores utilizados 
para tal cometido son los mismos utilizados en la evaluación financiera, con la 
diferencia de que los datos o información requerida para su cálculo es la 
presentada en el flujo de fondos económicos, pero empleando cantidades 
transformadas a valores reales para la sociedad o precios de cuenta. 
Los indicadores utilizados son: 
Valor actual neto social (VANE): Es el valor actual de todos los flujos de 
beneficios netos de caja incluyendo la inversión a la tasa de descuento social 
apropiada. El valor actual neto económico es un indicador eficaz para medir 
la rentabilidad económica del proyecto en base al flujo de caja económico. 
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Tasa interna de retorno económico (TIRE): Es aquella tasa de interés cuyo 
valor corresponde a los méritos propios del proyecto de todos los ingresos 
generados durante la vida del proyecto menos los gastos generados por el 
proyecto sin tener en cuenta los gastos por concepto de pago al capital y los 
intereses correspondientes. 
Relación Beneficio-Costo (R B/C): Pretende determinar la conveniencia de un 
proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 
monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente 
de dicho proyecto. Este método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos 
o individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., prestando atención 
a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas. 
I.6. DISEÑO METODOLOGICO 
Para el estudio de demanda se requiere una recopilación de datos y el análisis 
de los mismos. Los datos primarios son los que se obtienen directamente del 
usuario. Para obtener datos primarios se realizarán entrevistas y encuestas a 
pobladores de la zona de estudio, a funcionarios y técnicos de instituciones 
como la Alcaldía de Malpaisillo, instituciones relacionadas al sector. 
Para obtener datos secundarios se revisaran estadísticas, informes y textos 
especializados en el tema. Se revisaran datos de proyectos similares que han 
desarrollado. 
I.6.1. Metodología Para El Estudio De Demanda Y Oferta 
Para obtener datos de una encuesta se debe determinar cuántas se deben 
realizar, esto se logra mediante la determinación de una muestra. 
Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es 
decir para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas 
nominales para verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se 






          [Ec. 6.1] 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados).  
K: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel 
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 
nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k se 
obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N (0,1).  
Cuadro No 1: Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
Valor de K 1,15 
 
1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 
Nivel de Confianza 75% 
 
80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 
 
e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la 
diferencia que puede haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una 
muestra de la población y el que se obtiene si se pregunta al total de ella.  
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura.  
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  
n: tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 
LA ENCUESTA 
Las encuestas pueden ser clasificadas en muchas maneras. Una dimensión es 
por tamaño y tipo de muestra.  
Las encuestas serán usadas para estudiar características socio-económicas de 




PROYECCIÓN DE DATOS 
Mecánica de Proyección: Puede realizarse formulando hipótesis a base de 
experiencia anteriores o recurriendo a métodos matemáticos. 
Método Matemático: El método más común es el método de los mínimos 
cuadrados. 
Desarrollo del Método: El método se basa en la ecuación de la línea recta o 
tendencia ajustada. 
𝑦𝑒 = 𝑎 + 𝑏𝑥            [Ec. 6.2] 
y : es la variable dependiente, es la información que obtenemos vía 
registros estadísticos o producto de la investigación de campo. 
a y b  : son coeficientes constantes cuyo valor se debe encontrar para obtener 
las proyecciones. 
X : es la variable independiente cuyo valor correspondiente quiere buscarse 
en cada uno de los años, para los que se pretende encontrar el 
comportamiento futuro de la variable o variables estudiadas. 
Representación gráfica de la línea de tendencia. 
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Para ajustar una “línea recta” por el método de los mínimos cuadrados, es 
preciso obtener y resolver dos ecuaciones normales (de primer grado), ya que 
hay que encontrar dos constantes o incógnitas “a” y “b” 
1-                                                 [Ec. 6.3] 
2-       
El método de mínimos cuadrados determina los valores de los parámetros a y b 
de la recta que mejor se ajusta a los datos experimentales. Sin detallar el 








Donde n es el número de medidas y ∑ representa la suma de todos los datos 
que se indican. Los errores en las medidas, se traducirán en errores en los 
resultados de a y b. Se describe a continuación un método para calcular estos 
errores. En principio, el método de mínimos cuadrados asume que, al fijar las 
condiciones experimentales, los valores y de la variable independiente se 
conocen con precisión absoluta. 
I.6.2. Metodología Para El Estudio Técnico 
Micro localización: Se determinara una zona o terreno de tamaño y localización 
adecuada para la comercialización de viviendas. 
El método cualitativo por puntos consiste en asignar factores cuantitativos a 
una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto 
conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite 
ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
Consiste en determinar todas aquellas cantidades de materiales que involucran 
los costos de una determinada obra, dichas cantidades están medidas en 






kilogramos y otras unidades. De las cuales dependerá en gran parte el 
presupuesto. 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Se realizara por el método SPS (Sistema de Penetración Estándar) el cual 
consiste en extraer muestras a diferentes profundidades. Por consiguientes, 
estas se analizaran en un laboratorio para la determinación de algunos 
parámetros indispensables tales como tensión del suelo, resistencia del suelo 
profundidad de napas freáticas y plano de fundación. 
I.6.3. Metodología Para El Estudio Socioeconómico 
I.6.3.1. ESTUDIO FINANCIERO 
Al realizar el estudio de los aspectos financieros de un proyecto uno de los 
principales aspectos a considerar es el periodo de estudio del proyecto o vida 
económica del proyecto. La vida económica de un proyecto es el horizonte de 
tiempo que se adopta para su evaluación. 
Depreciación. Método de la línea recta: Este método consiste en recuperar 
el valor del activo en una cantidad que es igual a lo largo de cada una de los 




             [Ec.6.4] 
𝐷𝑖 = cargo por depreciación en el año i. 
P= costo inicial o valor de adquisición del activo por depreciar. 
VS= valor de salvamento o valor de venta estimado del activo al final de su 
vida útil. 
n= vida útil del activo. 
Amortización del préstamo por medio de la cuota nivelada: El proceso 
financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de 
pagos o abonos periódicos que pueden ser iguales o diferentes en intervalos de 
tiempo iguales se conoce como amortización. 
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Estos pagos son hechos para liquidar tanto el capital, como los intereses que 
genera una deuda. La parte de la deuda no cubierta por la amortización en una 
fecha dada se conoce como saldo insoluto o principal insoluto en la fecha. 
𝐶 = 𝐴 + 𝐼                        [Ec. 6.5] 
C= Cuota 
A= Cantidad que se aplica a la deuda y disminuye el principal. 
I= Cantidad en concepto de intereses. 
En el proyecto se cancelara el préstamo mediante cuotas niveladas, en este 
caso cada cuota a pagar es de igual valor hecha en intervalos de tiempo iguales. 
𝐶 = 𝑃 [
𝑖(1+𝑖)𝑛
(1+𝑖)𝑛−1
]               [Ec. 6.6] 
I.6.3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Valor actual neto (VAN): la regla de decisión del VAN dice que todo proyecto 
de inversión deberá llevarse a cabo cuando el VAN es positivo (VPN>0). 
𝑉𝐴𝑁 =  ∑ (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)/(1 + 𝑖 )𝑡
𝑛
𝑡=0
        [Ec. 6.7]         
Bt y Ct son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t. i es la 
tasa de descuento y n es la vida del proyecto. 
Criterios de selección: 
VPN>0 ------ Se acepta 
VPN<0 ------ Se rechaza, el proyecto no cubre sus costos financieros y no 
debe ser emprendido. 
Tasa interna de Retorno (TIR): Si tomamos en cuenta el análisis que nos 
proporciona la TIR podría ser de mucha ayuda para una toma de decisión 
correcta, para ello se presentan a continuación tres condiciones bajo las 
cuales se evaluaran en este proyecto. 
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TIR>TMAR el proyecto se acepta 
TIR = TMAR es indiferente realizar el proyecto 
TIR< TMAR el proyecto se rechaza 
Valor Actual Neto Económico (VANE): 





         [Ec. 6.8] 
Bt: beneficio del año t del proyecto. 
Ct: costo del año t del proyecto. 
Los resultados económicos negativos permiten concluir que desde el punto de 
vista económico, el proyecto no es conveniente para la sociedad y por ende no 
debe llevarse a cabo. 
Criterios de selección: 
VANE > 0 ---------  Se acepta  
VANE = 0 --------- ndiferente  
VANE < 0 ---------  rechaza 
Tasa interna de retorno económico TIRE: es un indicador que brinda una tasa de 
rentabilidad que luego se podrán comparar con las que se obtendrían con otras 
opciones de inversión a las que se puede acceder, con un depósito bancario u 
otro proyecto. 





                            [Ec. 6.8] 
Criterios de decisión: 
TIRE > TSD ------  acepta  
TIRE = TSD ------ ndiferente  




¿Cómo se calcula la relación beneficio costo? 
 Se toma como tasa de descuento la tasa social. 
 Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con 
el proyecto. 
 Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 
 Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de 
los egresos. 
Importante aclarar que en la B/C se debe tomar los precios sombra o precios 
de cuenta en lugar de los precios de mercado. 











                                 [Ec. 6.9] 
Dónde: 
B/C = Relación beneficio costo  
Vi = Ingreso (i = 0, 1, 2, 3… n)  
Ci = Egresos (i = 0, 1, 2, 3… n) 
i = Tasa de descuento 
n = Numero de periodos de interés. 
Criterios de selección: 
B/C > 1; el proyecto es aconsejable 
B/C = 1; el proyecto es indiferente 
B/C < 1; el proyecto no es aconsejable  
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II. CAPITULO. – ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado es la base en la cual se encuentran las consideraciones 
lógicas para definir el producto, los resultados obtenidos en este análisis se 
toman  en  cuenta  para  las  decisiones  en  cuanto  al  tamaño,  localización, 
tecnología y las inversiones en general requeridas para satisfacer la necesidad 
del proyecto. 
II.1. DEFINICION DEL PRODUCTO 
Vivienda: Recinto estructuralmente separado e independiente, que está 
concebido para ser habitado por personas y constituye la residencia habitual de 
alguien. 
Vivienda de interés social 
Es aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de 
36m2 y un máximo de hasta 60m2 con servicios básicos incluidos para que se 
desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos estén 
comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos, o considerados 
inferiores a un salario mínimo. 
II.2. MERCADOS DEL PROYECTO 
II.2.1. Mercado Consumidor 
El mercado consumidor son todas aquellas personas o familias que se interesen 
en las viviendas, y son por lo tanto los que tienen la decisión final acerca del 
éxito o fracaso del producto que se oferta. 
_____________________________________________________ 
Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y acceso a la vivienda 
de interés social, Ley No. 677, mayo 2009 
El mercado que se pretende abarcar con este proyecto son las familias de Santa 
pancha, comunidad de Malpaisillo-Larreynaga, municipio de León, que no tienen 
vivienda propia y desean adquirir una en corto o mediano plazo. 
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Cuadro 2.  Población total, distribución porcentual por sexo (Censo 2005) 
 
Municipio 
Hombre Mujer  
Total Total % Total % 
Larreynaga 13,782 49.4 14,116 50.6 27,898 
Fuente: INIDE VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005 
La población de Malpaisillo-Larreynaga crece a una tasa de 0.6 % anual según 
el INIDE. 
Vivienda es todo local formado por uno o más cuartos, destinado al alojamiento 
de una o más personas. Para el 2005 se encontró que hay 4.8 personas por 
vivienda en el Municipio de Larreynaga como se muestra a continuación: 










Larreynaga 6,623 5,831 27,898 4.8 
Fuente: INIDE VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005 
Y  que  hay  4.9  personas  por  vivienda,  a  nivel  de  municipio,  según la 
proyección al 2015 a como se demuestra a continuación:  










Larreynaga 7,031 6,190 29,618 4.9 
Fuente: Propia 
Déficit habitacional y Problema Social.  
Las viviendas para la comunidad es una necesidad insatisfecha de la población 
en materia habitacional. El déficit habitacional se expresa numéricamente 
mediante el cálculo aproximativo de: Hacinamiento, vivienda inadecuada, 
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servicios insuficientes (agua y saneamiento), baja educación y dependencia 
económica).  
Es decir, requerimientos para eliminar el hacinamiento en viviendas con espacio 
insuficiente, y requerimientos de sustitución de viviendas total mente 
deterioradas de acuerdo con el estado físico de los materiales que las 
constituyen.  
El déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de 
diversos parámetros como son: número de familias por vivienda, promedio de 
habitantes por cuarto, deterioro de los materiales, deficiencias constructivas y 
carencias de servicios, entre otros. 
II.2.2. Mercado Proveedor 
Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, cantidad, 
oportunidad de la recepción y costo de los materiales.  No son pocos los 
proyectos que basan su viabilidad en este mercado. 
Deberán estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, sus 
costos, condiciones de compra, sustitutos, perecebilidad, necesidad de 
infraestructura especial para su almacenaje, oportunidad y demoras en la 
recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, etc. 
Por ello, al estudiar el precio de los insumos se tendrá que incluir su concepto 
amplio, es decir, agregar las condiciones de pago que establece el proveedor, 
sus políticas de crédito y las de descuento. 
Los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica domiciliar y pública 
son provistos por empresas del sector público y privado: ENACAL, Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario y DISNORTE-DISSUR, 
Distribuidora de electricidad. 
La mano de obra en el sector construcción es competitiva, la mayoría de la mano 
de obra calificada y no calificada se podría conseguir en la zona del proyecto. 
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II.2.3. Mercado Competidor 
En la comunidad Santa Pancha, municipio de Malpaisillo-Larreynaga, 
departamento de León, no se han construido ningún proyecto, de manera que 
somos las primeras personas que llevaremos este proyecto acabo. 
II.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 
La compra de viviendas se ve estimulada por el valor adquisitivo de la misma, 
tanto como por los planes de financiamiento.  Se determinó el comportamiento 
de compra del consumidor según su clase social. Un indicador de la clase social 
es la ocupación, al igual que la vivienda. Las familias de clase media (ingreso 
familiar de US$1,000.00 mensuales) y media baja (ingreso familiar de 
US$500.00 mensuales) son potenciales compradores de estas viviendas. 
Es necesario considerar todas las etapas  por las que deberá pasar el proyecto 
desde su formulación hasta su puesta en marcha , estimando para cada uno el 
tiempo en marcha del  proyecto  en este caso la estimación de la demanda se 
realizara a través de encuestas. 
Aunque sabemos que, las variables que condicionan la demanda de viviendas 
en forma específica son:  
1. Categoría de las viviendas 
2. Costo de la vivienda. 
3. Tipo de construcción 
4. Materiales 
5. Ubicación 
II.3.1. Mercado Potencial 
Para  definir  el  mercado  potencial  se  deben  considerar  criterios  como  la 
capacidad para pagar una vivienda. La capacidad de pagos está directamente 






Cuadro 5.  Porcentaje de Población económicamente activa 




Cooperados Desocupados Total 
% PEA 45% 8% 35% 2% 10% 100% 
Fuente: Alcaldía Municipal de Malpaisillo-Larreynaga. 
II.3.2. Segmentación Del Mercado 
Los requisitos que pueden considerarse para segmentar el mercado son los 
siguientes: 
a. Individuos o grupos familiares con ingresos iguales o mayores a $500 
dólares mensuales.  Esto porque el sistema financiero estima que se puede 
destinar entre un 25% a 30% del ingreso al pago de la vivienda. 
b. Individuos o grupos de familias con estabilidad en el trabajo. 
c. Desarrollamos una encuesta dirigido a los individuos considerados en la 
segmentación del mercado. 
II.3.3. Tamaño De La Muestra 
El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra 
extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 
representativos de la población. 
n = 
 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados). 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel 
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 
nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k se 






































e:  es  el  error  muestral  deseado,  en  tanto  por  uno.  El error muestral es la 
diferencia que puede haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una 
muestra de la población y el que se obtiene si se pregunta al total de ella. 
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura. 
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. n: 
tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 
Por lo tanto los datos son los siguientes para calcular el tamaño de la muestra: 
Considerando el 45% de la PEA, tenemos un tamaño de población igual a 
13,328 hab. 
Entonces: 
N= 13,328      k= 1.96 
p= 0.5              q= 0.5 
e= 10% (el error máximo a permitir usado en este trabajo es 10%, considerando 
el nivel de perfil del mismo). 
Por lo que el tamaño de la muestra es el siguiente:  
𝑛 =
1.962 ∗ 13,328 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.12(13,328 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 95 
Es decir, el tamaño de la muestra será de 95 encuestas. 
43 
 
II.3.4. La Encuesta.  
Se  realizó  la  encuesta  a  hombres  y mujeres  que  al  momento  de  la misma 
tuviesen trabajo estable, con ingreso familiar de más de C$10,000 córdobas. Se 
realizó en el Centro del pueblo de Santa Pancha y sus alrededores. 
Resultados 
1) ¿Cuál es su edad? 
Edad Frecuencia Porcentaje 
De 20 a 30 años 53 55.79% 
De 31 a 40 años 26 27.37% 
De 41 a 50 años 16 16.84% 
Total 95 100.00% 













2) ¿Cuantas personas habitan en su vivienda? 
 N° de Personas Frecuencia Porcentaje 
Dos personas 9 9.47% 
Tres personas 20 21.05% 
Cuatro a seis personas 54 56.85% 
Siete a más personas 12 12.63% 







De 20 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
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3) ¿Cuántas personas de su familia trabajan actualmente? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Una  persona 24 25.26% 
Dos personas 37 38.95% 
Tres a cuatro personas 31 32.63% 
Cinco a más personas 3 3.16% 
Total 95 100.00% 
 





















Cuatro a seis personas







Tres a cuatro personas




4) ¿Cuál es el rango total de ingreso mensual en su la familia? 
 Monto Frecuencia Porcentaje 
$ 500 a $ 600 44 46.32% 
$ 601 a $ 700 25 26.32% 
$ 701 a $ 900 19 20.00% 
$ 901 a $ 1200 5 5.26% 
$ 1201 a $ 1500 2 2.10% 
$ 1501 a mas 0 0.00% 
Total 95 100.00% 
 
 
















5) La vivienda que habita actualmente es… 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Propia 25 26.32% 
Propia sin escritura 9 9.47% 
De un familiar 34 35.79% 
Alquilada 24 25.26% 
Prestada 3 3.16% 








$ 500 a $ 600
$ 601 a $ 700
$ 701 a $ 900
$ 901 a $ 1200
$ 1201 a $ 1500





















6) ¿Está satisfecho con el hecho de vivir en alquiler? 
 
Escala  Frecuencia Porcentaje 
Mucho 2 8.33% 
Poco 9 37.50% 
Nada 13 54.17% 
Total 24 100.00% 
 
 
































7) ¿Cómo es el estado de la vivienda donde vive ahora? 
 
 Estado Frecuencia Porcentaje 
Buen estado 35 36.84% 
Muy estrecha 24 25.26% 
Mal estado 36 37.90% 
Total 95 100.00% 
 
 
















8) ¿Tiene intención de adquirir una vivienda propia? 
Intención  Frecuencia Porcentaje 
Sí, en el próximo año 15 15.79% 
Sí, en dos años 21 22.11% 
Sí, en tres años 12 12.63% 
Sí, en cuatro años 9 9.47% 
Sí, en cinco años a mas 4 4.21% 
No 34 35.79% 









































Características Frecuencia Porcentaje 
Dos cuartos 33 34.74% 
Tres cuartos 62 65.26% 
Garaje amplio 12 12.63% 
Sala amplia 48 
 
50.53% 
Dos baños 29 30.53% 






Sí, en el próximo año
Sí, en dos años
Sí, en tres años
Sí, en cuatro años
















10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para adquirir una vivienda? 
 
 Monto Frecuencia Porcentaje 
De $120 a $140 dólares al 
mes 
37 38.95% 
De $141 a $160 dólares al 
mes 
21 22.11% 
De $161 a $180 dólares al 
mes 
16 16.84% 
De $181 a $200 dólares al 
mes 
14 14.74% 
Más de $200 dólares al mes 7 7.36% 
Total 95 100.00% 
 
 

















11) ¿En qué plazo de tiempo está interesado en pagar una vivienda? 
 
 Años Frecuencia Porcentaje 
Diez años 8 8.42% 
Quince años 19 20.00% 
Veinte años 68 71.58% 











De $120 a $140 dólares
al mes
De $141 a $160 dólares
al mes
De $161 a $180 dólares
al mes
De $181 a $200 dólares
al mes

























II.3.5. Interpretación De Resultados 
Luego de realizar la encuesta a pobladores de la comunidad santa pancha, se 
analizó detenidamente la información obtenida mediante éstas, y se establece lo 
siguiente: 
El 55.79% de los encuestados son personas jóvenes en edades entre los 20 y 
30 años, equivalente a la mayoría de encuestados, y el 44.21% son personas 
entre 31 y 50 años de edad. 
69.48% de encuestados señala que su núcleo de familia está integrada de 4 a 
más personas. 
El 64.21% no tienen vivienda propia, de estos el 25.26% alquilan. 
El 64.21% de todos los encuestados tienen interés en comprar una casa, la 
mayoría ven como opciones más deseables una sala amplia y una casa con tres 
cuartos. 
61.06% de estas familias encuestadas estarían dispuestos a destinar entre 










II.4. ANALISIS DE LA OFERTA 
Este sector de la población siempre ha estado en el olvido en lo que se refiere a 
proyectos de viviendas, según la información obtenida mediante las encuestas a 
los pobladores, y autoridades municipales, no hay ni ha existido nunca nadie 
interesado en ofrecer viviendas a esta comunidad. 
Este proyecto de viviendas es el primero para los pobladores de esta zona, por 
lo que es una muy buena oportunidad para cambiar la calidad de vida, por lo 
tanto SILGUTING.SA es la única oferente en esta zona. 
La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, 
cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. La 
investigación de campo permite tomar en cuenta todos estos factores junto con 
el entorno económico en que se desarrollara el proyecto.  
Las viviendas son un producto que fue diseñado teniendo presente la opinión de 
los consumidores ya que esto facilita la aceptación al mercado para ellos mismo. 
Adjudicación de Terrenos 
Las adjudicaciones se  deberán formalizar  mediante  un  contrato  en  
Escritura Pública, la que deberá contener entre otras, las cláusulas generales y 
las especiales relativas al convenio entre el Instituto de la Vivienda Urbana y 
Rural (INVUR) y el adjudicatario, contrato que deberá ser inscrito en el Registro 
Público de   la   Propiedad   Inmueble   y   Mercantil   correspondiente   y   
gozará   de   la exoneración sobre los trámites, actos y servicios regístrales en 
los casos de viviendas de interés social. 
Propuesta de venta de viviendas 
La demanda y la oferta se deben conciliar por condiciones económicas de los 
demandantes y los requerimientos de las instituciones financieras. Se ha 




Cuadro 6.  Cronograma de Ventas 
Descripción 
Años 
2016 2017 2018 2019 
Viviendas 22 30 25 20 
Fuente: Propia 
II.4.1. Estudio De Precios 
La estrategia de fijación de precios estará basada en la competencia, combinado 
con estrategia de buen valor debido a las características de las viviendas y la 
urbanización. Para este proyecto el precio será de 19,000 dólares según el 
presupuesto y el margen de utilidad. 
La forma de pago por la que optaron los consumidores fue por cuotas 
mensuales entre 120 a 160 dólares, pero la adquisición se realizara mediante el 
financiamiento bancario que les permitirá pagar su casa en un plazo de 20 años. 
Viviendas Sociales: 
Se Considera un Proyecto de Vivienda Social porque cumple con las 
dimensiones y precios establecidos. Según La Cámara de Urbanizadores de 
Nicaragua (Cadur) afirma que se ofertan viviendas con precios entre 18,000 y 
20,000 dólares, entre 36 y 46 metros cuadrados. Se considera que la empresa 
podrá tener beneficios por ser un proyecto con características de viviendas 
sociales por lo tanto será exenta de impuestos y esto permite mantener los 
precios de las viviendas en US$ 19,000. 
II.5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  
Con este proyecto se pretende beneficiar de manera directa a 97 familias (un 
estimado de 467 personas) cercanas a la zona del proyecto, que tienen un nivel 




III. CAPITULO. – ESTUDIO TECNICO 
Aquí se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la realización del proyecto. 
Este estudio estará enfocado en la correcta localización de un predio para su 
lotificación y venta en santa pancha, comarca de Malpaisillo-Larreynaga, 
municipio de León,  los lotes deben de contar con las características   
adecuadas, cumpliendo con la infraestructura requerida y tomando en cuenta el 
equipamiento rural necesario. 
Nombre del Proyecto: Estudio a nivel de perfil del proyecto: Construcción de 
viviendas de interés social en la comunidad de Santa Pancha, municipio de 
Malpaisillo-Larreynaga, departamento de León. Urbanización Rayos de Sol. 
Producto: El proyecto consiste en la construcción de viviendas de interés social 
en la comunidad de Santa Pancha, municipio de Malpaisillo-Larreynaga, 
departamento de León. Ejecutado por SILGUTING.SA 
III.1. LOCALIZACION 
Las Características de los Terrenos para los Programas Habitacionales son las 
siguientes: 
 
1. Que no se encuentren en zonas de riesgo poblacional o que tengan 
características y condiciones ambientales inadecuadas; 
2. Que correspondan a zonas aptas para ser habitables de acuerdo a los 
planes de desarrollo territorial vigentes; 
3. Que no impliquen daños a los ecosistemas de las zonas o reservas 
ambientales o áreas protegidas, propiedad privada, terrenos de las 
comunidades indígenas, manto acuífero, zonas costeras, áreas comunales y 
los sitios arqueológicos; y 
4. Que haya posibilidades de acceso a todos los servicios públicos básicos. 
___________________________________________________________ 
Arto.34 Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y acceso a la vivienda de 
interés social, Ley No. 677, mayo 2009 
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III.1.1. Macro localización 
El proyecto esta propuesto a desarrollarse en la comunidad de Santa Pancha, 
municipio de Malpaisillo-Larreynaga, departamento de León, ubicación elegida 
debido al crecimiento poblacional acelerado de la ciudad y la situación 
económica del área. 
Figura 1 
Macro localización del Proyecto 
 
El municipio de Malpaisillo-Larreynaga cuenta con una superficie total de 888 
km², tiene como cabecera municipal a Malpaisillo, Se ubica entre las 
coordenadas 12° 6667' latitud norte y  -86º 5833' longitud oeste. 
III.1.2. Micro localización 
El proyecto esta propuesto a desarrollarse a 1 kilómetro antes de la comunidad 




Presentando este una buena ubicación, con un precio por m2 bastante accesible, 
además de tener una topografía natural bastante regular, lo que significa una 
reducción significativa de costos.  
Figura 2 









Ésta contempla lo relacionado con la distribución y tamaño de los lotes 
que tendrá el proyecto. La distribución de lotes, áreas públicas y otras áreas 
quedará como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 4 
Distribución de lotes, áreas públicas y otras áreas (Véase ampliación en anexos A-1) 
 
 
III.3. ESTUDIOS BASICOS 
Ya con el lote adquirido se deben realizar los estudios pertinentes, los cuales 
pueden ser preliminares o definitivos, estos son: 
III.3.1. Levantamiento Topográfico 
La Topografía, estudia y mide las posiciones de puntos sobre la superficie de la 
tierra. Su aplicación sirve para describir y delinear con detalle el área de un 
terreno en mapas o planos, impresos o en formato digital. 
El levantamiento topográfico permite hacer una representación gráfica que 
cumpla con todos los requerimientos necesarios para ubicar un proyecto y 
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plasmar una obra en terreno, ya que este da una representación completa tanto 
del terreno en su relieve como las obras existentes. 
El aspecto topográfico en ningún momento deberá ser minimizado, obviado o 
subestimado por muy reducida que sea la magnitud de un determinado proyecto; 
en su defecto es cuando se producen y se generan las problemáticas en la 
iniciación y finalización de un Proyecto de Ingeniería en cualquier ámbito en que 
esta se tenga que desarrollar. 
Se entregarán las carteras topográficas originales o copias escritas con claridad, 
las cuales deberán contener los datos, esquemas e información pertinente. 
III.3.2. Estudio Geotécnico 
Estudio que nos permite conocer las características del terreno involucrado, 
cuyos objetivos son: 
 Determinación del volumen, localización y tipo de materiales que han    de 
ser excavados, así como la forma y maquinaria adecuada para llevar a 
cabo dicha excavación. 
 Localización y caracterización de materiales para préstamos. 
 Problemas relacionados con el agua: 
 Profundidad del nivel freático. 
 Riesgos debidos a filtraciones, arrastres, erosiones internas, etc. 
 Influencia del agua en la estabilidad y asiento de las estructuras.  
Las actividades y los objetivos de un reconocimiento geotécnico, así como 
su extensión y nivel de información resultante, dependen directamente del 
proyecto u obra a realizar, y de las características del terreno donde se sitúa. 
El conocimiento del suelo se logra mediante procedimientos dentro de los cuales 
se  pueden  citar:  inspección  del  terreno,  análisis  de  los  estudios  y  obras 




En el informe geotécnico se plasman los resultados del estudio realizado, su 
interpretación y las conclusiones que se derivan de su análisis, generalmente en 
forma de recomendaciones para el proyecto, y/o construcción de la obra. 
III.3.3.  Estudio Hidrológico 
El estudio hidrológico tiene como objetivo conocer los caudales de régimen 
natural. El análisis pluviométrico comprende la información pluviométrica 
existente, con objeto de conocer en detalle el valor y distribución de la 
precipitación sobre la cuenca vertiente al tramo estudiado y poder así apoyar en 
los casos que ello sea necesario, el cálculo de los caudales de diseño para la 
delimitación del dominio público hidráulico(DPH) en cada tramo seleccionado. 
Una vez obtenidas las zonas que delimitan el DPH, sus servidumbres y las 
áreas de inundación asociadas a los períodos de retorno, se procederá a 
comparar los resultados obtenidos con los disponibles en Catastro, 
superponiendo las distintas capas convenientemente geo-referenciadas, de 
forma que se coordinen, en lo posible, las distintas administraciones y sirva de 
base para la protección del DPH en aquellas zonas con importantes 
planeamientos urbanísticos en desarrollo que sirvan de base a posibles 
expedientes de deslinde físico para proteger el DPH. 
III.3.4. Estudio ambiental 
El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: el análisis del 
impacto del proyecto sobre el medio ambiente (con el fin de minimizar deterioros 
causados por el proyecto) y el análisis del efecto del entorno sobre el proyecto. 
Busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un proyecto tanto 
en el corto plazo como en el largo plazo, sobre el entorno: ¿En qué medida el 
proyecto modifica las características físicas y biológicas del entorno? También 
debe analizar en profundidad los posibles efectos del entorno sobre el proyecto: 
¿En qué manera y en qué medida las características físico-bióticas del entorno 
pueden afectar el diseño o el desarrollo del proyecto? 
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III.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las 
Características y calidad de obra terminada que en la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados. 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de 
construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica 
que el Contratista conoce las prácticas de construcción. 
Cuadro 7.  Cronograma de construcción de vivienda 
 
III.4.1. Etapas Y Sub-Etapas 
III.4.1.1. PRELIMINARES  
Limpieza 
Comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparación del terreno 
para la explanación y adecuación de la zona demarcada en los planos o 
indicada por el Interventor. Consiste en limpiar y despejar el área de árboles, 
arbustos, (si es necesario, se solicitarán los permisos ante las entidades 
competentes) y todos los materiales extraños que obstaculicen las labores 
  
No de Actividades 
 





























































1 Preliminares 3                               
2 Movimiento de tierra 2                               
3 Fundaciones 5                               
4 Concreto Estructural 12                               
5 Mampostería 9                               
6 Techos 5                               
7 Acabados 5                               
8 Pisos 3                               
9 Puertas 2                               
10 Ventanas 2                               
11 Obras sanitarias 5                               
12 Electricidad 10                               
13 Pintura 2                               
14 Limpieza final y entrega 1                               
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posteriores, transportándolos a los sitios aprobados por el supervisor, y tomando 
las medidas de seguridad adecuadas para proteger las zonas vecinas. 
El   contratista   mantendrá   en   todo   tiempo   el   área   de   trabajo   libre   de 
acumulaciones de basura o desperdicios causados por sus empleados o su 
trabajo, y al completar la obra removerá toda la basura de la edificación y sus 
alrededores, lo mismo que todas las herramientas y andamios y materiales 
sobrantes. 
Trazado y Nivelación 
Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el contratista con la 
supervisión del interventor determinara en terreno y según lo estipulado en 
planos, una línea básica debidamente amojonada y acotada con referencias (a 
puntos u objetos fácilmente determinables) distantes y bien protegidos y que en 
todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. 
El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el contratista, utilizando 
personal experto y equipos de precisión. Antes de iniciar las obras, el contratista 
someterá a la aprobación del interventor la localización general del proyecto y 
sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar 
la iniciación de las obras. 
Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá verificar periódicamente 
las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, con el fin de ajustarse al 
proyecto. 
El  contratista  tendrá  la  responsabilidad  de  mantener  y  preservar  todas  las 
estacas y puntos de referencia hasta cuando el ingeniero supervisor lo autorice 
para removerlas. 
Para evitar errores en el trazado de las obras el contratista colocara suficientes 
niveletas sencillas así como dobles en lugares donde formen se vértices en la 
construcción, indicando los niveles tomando como referencia los puntos 
indicados en el plano o indicados por el ingeniero supervisor. 
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En caso que el contratista encontrase errores en el nivel de punto de referencia, 
lo indicara por escrito en el libro de bitácora antes de comenzar cualquier obra; 
el supervisor contestara de la misma manera indicando el nivel correcto. 
Para  el  trazado  de  las  obras  el  contratista  usara  niveletas  de  madera  de 
cuartones de 2”x2”x1.2m y reglas de 1”x3” debidamente cepilladas en el canto 
superior donde se referenciara el nivel. 
El terreno será recibido por el contratista en sus condiciones actuales y tomara 
en cuenta las recomendaciones suministradas por el dueño, sobre estudios 
geológicos y de suelos. 
Igualmente es obligación del contratista notificar al dueño por medio del 
supervisor sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que detecten en el 
terreno durante el proceso de construcción. 
Construcciones temporales 
Se proveerá y mantendrá en el predio, en la forma que su propio uso lo requiera 
lo siguiente: Una oficina de campo temporal, adecuada para su propio uso, 
además bodegas, vestidor, comedor y otras construcciones temporales. 
Todas las construcciones serán removidas del sitio tan pronto como el progreso 
de la obra lo permita. La oficina el contratista la desinstalará cuando el trabajo 
esté completamente terminado. 
III.4.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRA  
Descapote y Desenraice. 
Consiste en el retiro de raíces y suelos que contengan materia orgánica, arcillas 
expansivas o cualquier otro material que el Interventor considere inapropiado 





Cortes y Rellenos 
Este trabajo consiste en: la ejecución de todas las obras de explanación 
necesarias para la correcta nivelación de las áreas destinadas a la construcción, 
la excavación de préstamos cuando estos sean necesarios, la evacuación de 
materiales inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las cuales se van 
a construir, la disposición final de los materiales excavados y la conformación y 
compactación de las áreas donde se realizará la obra. 
Estos trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los 
planos o por el Interventor, utilizando el equipo apropiado para ello. 
La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construcción, serán 
tales que permitan la eficiente utilización de los materiales excavados para la 
construcción de terraplenes o rellenos de excavaciones. De los volúmenes de 
los cortes, que hayan de utilizarse para la construcción de terraplenes se 
retirarán, la capa vegetal, las basuras, y cualquier otro material objetable. 
Los cortes se mantendrán en condiciones tales, que las áreas excavadas 
permanezcan  bien  drenadas  en  todo  momento,  desviando  las  cunetas  a  
su salida para evitar la erosión. 
Los materiales adecuados resultantes, se utilizarán para la construcción de 
terraplenes y rellenos en otras obras 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO: Se refiere a llenos con 
materiales compactados con métodos manuales o mecánicos, en zanjas y 
apiques. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1.   MATERIAL: Podrá utilizarse material proveniente de la excavación 
siempre que a juicio de la interventoría y previos análisis de laboratorio, 
presente propiedades físicas y mecánicas para lograr una compactación que 
garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. De acuerdo con 
el tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los ensayos necesarios 
(Límites de Atterberg, humedad natural, Proctor modificado, CBR, y otros) 
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para determinar su aceptación como material de lleno. El contratista está en 
la obligación de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales 
aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, 
todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son 
propiedad de la entidad contratante y el contratista deberá emplearlos, en 
primer lugar, para las actividades previstas en la obra. 
2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, 
el contratista procederá a organizar su trabajo y colocación dentro de la 
zanja, evitando la contaminación con materiales extraños o inadecuados. El 
lleno solo podrá iniciarse cuando el supervisor lo haya autorizado. 
3. COMPACTACION: La compactación de zanjas se hará en capas de 
15cms de espesor. 
En la compactación deberá obtenerse una densidad del 90% de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo de Proctor modificado. La humedad del material 
será controlada de tal manera que permanezca en el rango requerido para 
obtener la densidad especificada. 
Desalojo de materiales 
El material sobrante resultante de las excavaciones deberá retirarse de la obra, 
para ello, se utilizará el equipo adecuado, con el que se transportará a las 
escombreras autorizadas por el Municipio, con previa autorización del supervisor. 
El contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el Municipio para 
el transporte de estos materiales a través de la ciudad y en ningún caso podrá 
depositarlos en zonas diferentes a las escombreras antes mencionadas. 
III.4.1.3. ESTRUCTURAS DE FUNDACIONES 
Trabajo requerido: 
Excavación    de todas las fundaciones, paredes y cualquier otro trabajo de 




Objeto: El trabajo descrito en esta división consiste en la provisión de todo 
material y mano de obra para la construcción del concreto, la estructura y el 
acabado de cemento de acuerdo a las especificaciones y planos. 
En lo referente a detalles estructurales, lo mostrado en planos estructurales 
prevalece sobre los mostrados en los planos arquitectónicos o de cualquier otra 
área. 
Métodos: 
Una vez efectuada la nivelación y el trazo de la obra, se inicia la excavación 
estructural donde se colocara la zapata corrida, la excavación para la zapata 
tendrá un desplante de 0.2 metros, y un ancho de zapata de 0.50 metros. 
Todas las excavaciones para cimentación de construcción, se protegerán 
adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o acciones 
posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los costados 
de las excavaciones quedarán conforme a los taludes indicados y el fondo 
completamente liso y nivelado. 
Relleno y compactación 
Se debe hacer una conformación del terreno, la que se obtiene emparejando el 
fondo del terreno ya sea rellenando o cortando hasta cinco centímetros de 
espesor. 
El material de relleno debe ser depositado en capas de no más de 15cm de 
espesor y ser compactado hasta un mínimo de 90% Proctor, cada capa debe 
procesarse controlando su contenido de humedad. 
Formaletas para fundaciones 
Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 




El tiempo de desencofrado será de 48 horas para vigas sísmicas, pedestales y 
fundaciones en general. Sin embargo, solo se utilizará formaleta en las 
secciones que se necesite debido a posibles irregularidades del terreno en el 
proceso de construcción, ya que el mismo desplante del suelo realizará la 
función que en otro caso realizaría la formaleta. 
Concreto para fundaciones 
La estructura ha sido diseñada para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura 
mínima de 3000 psi de compresión a los 28 días de colado en la obra. Se debe 
tener especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierras e 
impurezas. 
El revenimiento deberá ser de 10 a 15 centímetros para que permita llenar toda 
el área donde es colocado sin dejar ratoneras y cubrir completamente el acero 
de refuerzo.   La mezcla debe ser satisfactoriamente plástica y manejable para 
obtener la resistencia requerida. 
De cada diez viviendas el supervisor hará hasta cuatro cilindros de concreto 
tomados de la mezcla suministrada y determinará su resistencia a los 7, 14 y 28 
días mediante ensayos efectuados en el laboratorio de materiales autorizado. 
Acero de refuerzo 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM A-615 
grado 40, con un límite de fluencia fy=4000 psi, esto para el caso de zapata 
corrida. 
El acero de refuerzo deberá estar libre de cualquier sustancia extraña u oxido no 
adherente en estado avanzado. Las barras se doblaran en frío, ajustándose a los 
planos y especificaciones del proyecto. 
Las barras quedarán separadas del fondo de la excavación y ligadas entre sí con 
alambre de amarre No. 18, de modo que no se desplacen durante el colado del 
concreto y que éste pueda envolverlas completamente. El recubrimiento mínimo 
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de acero para concreto colado en contacto con el suelo será como mínimo de 
7.5cm. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de 
proceder al colado del concreto y se anotará en la bitácora el registro de la obra. 
III.4.1.4. ESTRUCTURA DE CONCRETO 
Calidad de los materiales 
Cemento: El cemento a emplear en las mezclas de concreto será cemento 
Portland   tipo   I   y   deberá   cumplir   en   todo   con   las   especificaciones 
correspondientes de la ASTM C-150. Debe llegar al sitio de la construcción en su 
empaque original y enteros, debe ser completamente fresco y no debe mostrar 
evidencias de endurecimiento. El cemento deberá ser almacenado en bodega 
techada y cerrada que permita poca humedad. Se apilará sobre polines a 15cm 
del suelo. 
Agua: El agua que se emplee en todas las mezclas ha de ser potable, limpia y 
libre de grasas o aceites, de materias orgánicas o impurezas que puedan afectar 
la resistencia y propiedades físicas del concreto o el refuerzo. 
Agregados: Los agregados empleados en la mezcla de concreto deben ser 
clasificados según sus tamaños y deben ser almacenados en forma ordenada 
para evitar que se revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrañas. 
Deben cumplir con todas las especificaciones de la ASTM para agregados de 
concreto designación C-33. 
Arena: La arena ha de estar libre de todo material vegetal, limo, materias 
orgánicas, etc. La calidad y granulometría de la arena debe ser tal que cumpla 
con los requisitos de las especificaciones correspondientes y permita obtener un 
concreto denso sin exceso de cemento, así como la resistencia requerida. 
Varillas: El acero de refuerzo deberá cumplir las especificaciones de la ASTM A- 
165. Se limpiará de toda suciedad u oxido no adherente en estado avanzado. 




Características del concreto 
En la fabricación, transporte y colocación del concreto deberán cumplirse todas 
las recomendaciones del American Concrete Institute (A.C.I.), contenidas en el 
Informe del Comité A.C.I. 301-72. 
El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado 
plástico en todo momento y fluya fácilmente. El colado del concreto debe 
interrumpirse en caso de lluvia, protegiéndose lo colado cuando se dé antes del 
fraguado del mismo. 
La resistencia a la compresión especificada se medirá a la ruptura en cilindros, a 
los 28 días. Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento no mayor de 3 
pulgadas. 
La resistencia del concreto fluido para el relleno de bloques de mampostería 
reforzada 140 Kg/cm2. 
III.4.1.5. MAMPOSTERÍA 
El manejo de los materiales y almacenamiento debe efectuarse en tal forma que 
se les prevenga de toda mancha, deterioro y mezcla con materiales extraños. 
Los materiales que vengan en sus empaques originales deben ser guardados en 
ellos sin abrirlos. Cualquier violación a este respecto podrá causar el rechazo de 
los materiales. 
Calidad de los materiales 
Cemento: El cemento deberá ser Portland de la especificación ASTM C-150, tipo I. 
Arena: Deberá ser natural, limpia y libre de cantidades dañinas se sustancias 
salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar el tamiz No. 4 y no más de 
10% deberá pasar por el tamiz No. 1-100. 
Agua: Deberá ser de calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina o 
materiales orgánicos. 
Bloque de concreto: Serán de igual tamaño, color y textura uniforme. Durante el 
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transporte se tomarán precauciones para evitar descascara miento y fracturas. 
El bloque a utilizarse deberá provenir de empresas autorizadas o avaladas por el 
Ministerio de Construcción y Transporte (MTI). 
El bloque deberá presentar superficie y cantos nítidos y duros. Sus dimensiones 
serán según se indique en los planos. 
Mortero: El mortero deberá mezclarse en bateas especiales para que efectúe 
una mezcla homogénea y libre de impureza. No se permitirá el uso de mortero 
en el cual el cemento haya comenzado su período de fraguado. 
Método de Construcción  
Toda la mampostería deberá ser construida a plomo y escuadra, de acuerdo con 
las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos. 
Las uniones horizontales deben ser efectuadas en camadas de no menor a 1cm 
de mortero, así mismo las juntas verticales. 
En la pegada del bloque deberá observarse las normas de construcción 
adecuadas para que resulte el trabajo perfecto. 
El  trabajo  debe  mantenerse  libre  de  todo  exceso  de  materiales  así  como 
morteros y derrame de concreto. 
III.4.1.6. TECHOS  
Estructura de techo 
Los trabajos de estructura de acero, consisten en la instalación y pintura de todo 
el acero estructural, anclajes y artículos misceláneos con el mismo, necesarios 
para completar todo el trabajo indicado en los planos y descritos en las 
especificaciones. 
El acero deberá cumplir las especificaciones del ASTM designación A-36. El 
material a usarse deberá presentarse sin señales de óxido, deformaciones o 
añadiduras que afecten la homogeneidad del metal. 
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Todo  el  acero  estructural  a  usar,  incluyendo  platinas  deberán  ser  nuevos  
y cumplir con las especificaciones. Toda la estructura será pintada con pintura 
anticorrosiva. 
Soldadura 
Todos los elementos estructurales   de acero que vayan a soldarse se unirán 
mediante el proceso de arco eléctrico utilizando electrodos E-60 AWS. La 
soldadura deberá estar a cargo únicamente de operadores calificados. 
Los ensambles serán precisos y concordantes y quedar libre de escoria. La 
soldadura debe ser pareja y uniforme. 
El supervisor podrá ordenar las pruebas que considere necesarias mediante 
corte de cualquier trabajo de soldadura sobre cuya calidad tenga dudas. 
Cubierta de zinc 
Trabajo requerido: 
a) En esta división se incluyen las cubiertas de techo a base de láminas de 
zinc ondulado, cumbreras con sus obras complementarias (láminas de 
escurrimiento, fijadores y selladores) necesarios para garantizar la correcta 
instalación e impermeabilización de los mismos. 
b) La mano de obra a utilizar deberá ser especializada. 
Se utilizaran láminas de zinc galvanizadas onduladas calibre 26.  Se usará 
tornillos golosos punta de broca para metal de 2” de largo standard para apoyos 
de cubiertas de zinc. Llevará además arandelas con empaques que garanticen 
la impermeabilización. 
Los traslapes transversales serán de 21/2 ondas. 
Las láminas para flashing serán de zinc liso galvanizado calibre 26, la lámina a 




Conformación y Compactación 
Comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción 
del piso, la conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda 
protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso. 
Alcanzar una compactación de 80% Proctor. 
Cascote 
El cascote consiste en una losa de concreto simple de 5cm de espesor (2”). 
No podrá colocar la mezcla si se observa que existe vegetación en el área 
interna de la vivienda por lo que se deberá de eliminar. 
La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. 
La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso 
de colado. El cascote será curado durante un periodo de dos días, antes de 
colocar preparar la superficie con un arenillado previo a la colocación de las 
baldosas o ladrillos. 
III.4.1.8. CARPINTERÍA 
Estas especificaciones cubren todo lo relacionado a los trabajos de carpintería 
para puertas y cualquier otro mueble indicado en los planos y en estas 
especificaciones. 
Toda la carpintería debe sujetarse a las dimensiones expresadas en la 
documentación del trabajo, a las medidas de la obra. 
Las puertas y los marcos serán conforme los planos o conforme las alternativas 
correspondientes. 





Las dimensiones de las puertas a utilizar en la obra serán indicadas en los 
planos. Cada hoja de puerta llevará como mínimo tres (3) bisagras. 
Puertas de fibrán 
Se colocarán puertas de fibrán en dormitorios y baño. Se instalarán las puertas y 
sus herrajes correspondientes y se entregará al supervisor vía bitácora, las 
puertas y herrajes funcionando suave y correctamente. 
Puertas metálicas 
Las puertas serán del tipo que se indiquen en los planos, así como el lugar 
donde se colocarán estas. El tamaño de las puertas es el indicado en los planos, 
esta puerta metálica es de fábrica. 
Marcos de Puertas 
Los marcos serán entregados desarmados en tres piezas. Tendrán dos piezas 
verticales de altura 2.18m mínimo, o la dimensión que se requiera, la pieza 
horizontal será de suficiente largo para permitir la instalación en cualquier ancho 
de puerta. La madera será sin nudos ni rajaduras, ni orificios de polillas. No debe 
quedar luz entre el marco y la pared, estos debe calafatearse con silicón pintable. 
Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y su línea 
asegurándose a la pared por medio de tornillos tapados luego por tarugos de la 
misma madera del marco. 
Los marcos se entregarán limpios, libres de golpes, raspones, cascaduras y 
otros defectos, lijados, se le aplicarán una mano de sellador para madera y dos 
manos de pintura. 
Herrajes 
Toda puerta metálica o fibrán, deben llevar tres bisagras de 31/2 x 31/2 fijadas 
con sus respectivos tornillos. 
72 
 
Los tipos de cerraduras requeridos para las diferentes puertas, están indicadas 
en las tablas de puertas y ventanas de los planos constructivos. 
III.4.1.9. VENTANAS  
Aluminio y Vidrio 
Esta sección incluye todo lo necesario para una instalación completa tales como 
empaques, accesorios, cerraduras, etc. 
El trabajo incluye todas las ventanas de aluminio y vidrio indicadas en los planos 
incluyendo además de los marcos y todos sus accesorios, la instalación de los 
artículos que sean necesarios para su correcto funcionamiento. 
El aluminio deberá ser formado con todos sus perfiles perfectos y en todos los 
casos deberá de estar dentro de las tolerancias comerciales permitidas para 
extrusiones de aluminio, y deberán estar libres de todo defecto que pueda 
afectar la resistencia, durabilidad o apariencia de las mismas. 
Todos los materiales deberán ser instalados por mecánicos expertos en este tipo 
de trabajos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las 
instrucciones del supervisor. 
Las ventanas se instalaran a escuadra, a plomo, y alineadas en sus 
correspondientes boquetes. Al final de esta operación se sellará con silicón 
100% la unión del aluminio y la jamba de alrededor de la ventana, en la parte 
externa de esta para garantizar la hermeticidad y en la parte interna de la 
vivienda de ser esto necesario. 
III.4.1.10. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, 
mano de obra y provisiones necesarias para ejecutar las instalaciones completas 
de los sistemas de red de distribución de agua potable y aguas negras. Todo lo 
anterior de acuerdo con los planos, estas especificaciones y el método o 
recomendaciones de los fabricantes. 
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Todos los sistemas mencionados en este capítulo deben ser instalados y 
aprobados de acuerdo con los requerimientos de las Normas de Diseño de la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 
Antes de iniciar la obra, se deberá examinar el sitio y los trabajos adyacentes a 
las instalaciones hidrosanitarias, verificando las condiciones existentes para 
acoplarlas a estas especificaciones. 
Se debe efectuar la coordinación necesaria y en su debida oportunidad con otras 
áreas de trabajo   tales como electricidad, mampostería, concreto, etc. a fin de 
efectuar la obra técnicamente correcta, bien coordinada y que no cuse atrasos a 
la obra. 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los 
aparatos, equipos, accesorios, etc. durante su instalación hasta la entrega de la 
obra terminada. 
Planos 
En general la alineación y separación entre las tuberías, son esquemáticos, 
igualmente todas las esperas de agua potable, o drenaje de equipos o muebles 
sanitarios. Obsérvese los diámetros y las pendientes indicados en los planos. 
Cualquier cambio en la localización o alineación de las tuberías deberá ser 
incorporado, con anotaciones en los planos y sometido a aprobación. Se 
mantendrá durante la construcción, un registro completo y exacto de todos los 
cambios  tal  como  el  trabajo  esta  mostrado  en  los  planos  y  el  que  quede 
realmente instalado. 
Obras civiles 
Las obras civiles se refieren a las excavaciones necesarias para soterrar las 
tuberías así como para empotrar en las paredes, muros, particiones y muebles, 




Las excavaciones se harán de acuerdo con los anchos, profundidades, 
elevaciones, nivelaciones y alineaciones indicadas en los planos constructivos. 
El ancho de la zanja será el ancho nominal de la tubería más 0.45 metros; se 
dejará un retiro de las paredes un mínimo de 0.30m, si estas se interceptan la 
tubería para agua potable deberá ir a 0.30m por encima de la tubería de aguas 
residuales. 
El fondo de la zanja será de material estable y cuando se encuentre material 
inestable, basura o materiales orgánicos serán removidos, se excavará y 
removerá dicho material. 
No se permitirá la entrada de agua a las excavaciones y se procurará mantener 
los niveles de suelo con pendientes apropiadas para evitar inundaciones. 
Para relleno se podrá usar el material producto de las excavaciones cuando sea 
adecuado para tal uso. El relleno debe efectuarse con suficiente altura para que 
después de los asentamientos, quede de acuerdo a las elevaciones indicadas en 
los planos. Los desniveles deberán quedar parejos. 
Sistema de agua potable 
Todo el equipo para la colocación del sistema de agua potable deberá estar en 
buenas condiciones de trabajo. 
Se deberá instalar una llave de pase para todo el sistema ubicada dentro del 
lindero de la propiedad, para facilitar las labores de reparación o de 
mantenimiento. Todo equipo o aparato será instalado con todos sus accesorios, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
La tubería será de PVC SDR 13.5 y accesorios de PVC necesarios para 
completar correctamente las instalaciones, con los pegamentos y procedimientos 
recomendados por el fabricante. 
Los  tubos  se  instalaran  de  conformidad  con  la  alineación  y  profundidad 
estipulada en los planos. La instalación de la tubería se efectuará con 
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herramientas y equipos apropiados para ese fin. 
Al interrumpir el trabajo y finalizar una jornada de trabajo, deberán taparse los 
extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no está terminada, de tal 
manera que no pueda entrar al interior de la misma basura, tierra, o cualquier 
otro material. 
Sistema de aguas residuales 
Todos los descargues de equipos, aparatos, drenajes de pisos, etc. llevarán 
trampas. Se usaran tuberías PVC. 
Los accesorios serán del mismo material de las tuberías, pegamento y 
procedimientos de instalación adecuado o recomendados por el fabricante. 
Los tubos serán instalados de acuerdo con la alineación y pendientes indicados 
en los planos. Los tubos deberán estar completamente limpios para lograr una 
adecuada unión entre ellos. 
Cajas de registro 
Se construirán 3 cajas de registro, con la elaboración de la media caña en la 
parte inferior de esta. La excavación será de dimensiones amplias para permitir 
su fácil construcción. 
El agua usada en la mezcla de hormigón deberá ser limpia, libre de ácidos, 
álcalis, basura y cualquier materia orgánica. La arena deberá estar libre de 
arcilla y de materias orgánicas. El cemento Portland será tipo I. 
Las cajas de registro serán construidas donde lo indiquen los planos. 
III.4.1.11. INSTALACIONES ELECTRICAS 
Esta obra incluye la instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, 
cajas de distribución, derivación, salidas y registro, luminarias, etc., así mismo, 
todo lo que sea necesario para obtener una instalación de electricidad completa 
en conformidad a las mejores prácticas. 
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La instalación y conexión del sistema incluirá lo siguiente: 
Panel general 
Canalización y alambrados. Iluminación interna y externa. Tomacorrientes y 
apagadores en general. 
Todo material, equipo y mano de obra deberá estar de acuerdo a las normas 
establecidas por los Códigos de Instalaciones eléctricas Nacional, con lo 
estipulado en los planos y especificaciones técnicas. 
Todas las instalaciones deberán ser realizadas de acuerdo a las normas de 
seguridad establecidas por las autoridades de la Dirección General de Bomberos 
de Nicaragua. 
Panel Principal 
Se instalará panel principal con capacidad de 125A, 8 espacios, con interruptor 
principal y todos los interruptores secundarios. 
El panel se colocará en el lugar indicado en los planos. Cada circuito derivado de 
éste será identificado y rotulado. Los interruptores serán conectados a las barras 
debiendo quedar toda la carga balanceada. 
Canalización 
Las canalizaciones para redes primarias y secundarias se construirán ciñéndose 
a los planos de localización y a las dimensiones y detalles que se muestran en 
los diseños correspondientes a cada tramo. Si durante su construcción se 
presentan situaciones imprevistas que hagan necesario cambiar alineamientos, 
profundidades, localización u otros, tales cambios podrán ejecutarse con previa 
autorización escrita por parte del supervisor. 
Alimentadores y Conductores 
Los alimentadores al panel general u otros equipos se correrán en tuberías 
Conduit PVC, siendo estos de las dimensiones y tipos designados. 
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Todos los cables o alimentadores deberán ser continuos de panel a panel, de 
equipos a panel, etc. 
No se permitirá la instalación de los conductores en el sistema de canalización 
hasta que esta se encuentre completamente instalada; asegurándose que se 
encuentre libre de obstáculos y de humedad.  Además no se permitirán 
empalmes de los conductores dentro de la canalización, tales se realizarán 
solamente en las cajas de registro, distribución o derivaciones. 
Para empalmar los conductores se utilizarán conectores aislados Wire-Nuts. 
Cajas de registro y salidas 
Las cajas de registro y salidas con sus accesorios serán del tipo y tamaño 
adecuado para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas 
de acuerdo a normas. 
Dispositivos de salida 
Se instalaran los dispositivos de salida en los lugares indicados en los planos. 
Todos los apagadores se conectarán en forma tal, que cuando la palanca se 
encuentre en la posición superior, el circuito esté cerrado, éstos deberán 
conectarse a los circuitos en tal forma que siempre interrumpan a la línea de 
fase y no el neutro. 
Luminarias 
Las luminarias en general deberán quedar firmemente fijadas al cielo falso del 
edificio, de tal modo que permitan ser removidas fácilmente sin que la pintura, 
repello o cualquier otro acabado sea dañado. 
La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. 
III.4.1.12. PINTURA 
Se refiere esta etapa a todas las actividades de pintura, a aplicar tanto a las 
paredes, elementos metálicos, puertas, marcos de puertas. 
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Como en toda área la preparación de superficie es de vital importancia, debe 
estar libre de polvo, rebaba, grasa u otro contaminante que pueda afectar la 
adherencia del acabado final. 
Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la 
etiqueta intacta y sin abrir. El lugar de almacenaje estará protegido contra daños. 
Las pinturas se mantendrán tapadas y se tomarán precauciones para evitar 
fuego. 
Antes  de  comenzar  los  trabajos  se  deberá  efectuar  una  revisión  de  las 
superficies  que  se  cubrirán  de  todo  desperfecto  que  se  encuentre.  Las 
superficies además deberán estar completamente secas. 
III.4.1.13. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
Esta etapa se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y 
funcionando perfectamente todas y cada una de las partes que lo integran; con 
las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor. 
Se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en el libro de bitácora, en 
original y tres copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente 
bien. 
La limpieza se refiere exclusivamente a la disposición de desechos, escombros y 
residuos sólidos ya sean de materiales de excavación, escombros de las 
reparaciones, así como toda la basura de los envases de los materiales que 
hayan sido utilizados a lo largo de la construcción, trasladándolos al botadero 
municipal de manera regular. Se entregará la vivienda y cada una de sus partes 
perfectamente limpias, y el lote sin ningún tipo de desechos de construcción. 
Previo a la recepción final se realizará una recepción sustancial de las obras en 
la cual se determinarán los detalles a reparar quedando esto especificado en 
bitácora. Se procederá a realizar las reparaciones especificadas, una vez 
terminadas estas, se realizara la recepción final de la vivienda. 
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III.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Toda compañía debe tener una estructura organizacional, la cual determina la 
manera en la que las actividades de ésta se dividirán, organizarán y coordinarán. 
Tipo de Organización 
Para alcanzar las metas y objetivos trazados, se requiere de planes estratégicos 
y operacionales los cuales serán diseñados por los ejecutivos y administradores 
de la organización, para implementarlos en las actividades diarias. 
El recurso humano es un factor determinante para lograr las metas y objetivos 
trazados por la organización, sobre esa base se deben definir las características 
o el perfil del personal que se necesita contratar. 
Una vez realizado el reclutamiento de personal se procede a la asignación 
correspondiente para conformar los distintos departamentos o áreas de trabajo. 
Gráfico 14. Organigrama de personal en la etapa de operación 
 
Medición del desempeño 
Es necesario tener una fuente o métodos de información, los que pueden ser 
informes estadísticos (gráficas, diagramas de barras, representaciones 
numéricas), informes verbales (conferencias, reuniones de junta directiva, 
llamadas telefónicas), informes escritos y hasta la observación personal. 
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Es fundamental determinar los criterios de medición para encausar los esfuerzos 
en las áreas que lo requieran. 
Para el proyecto de construcción de viviendas, los criterios de medición serán los 
siguientes: 
 Ventas reales vs Ventas estimadas 
 Costos reales vs Costos estimados 




IV. CAPITULO. – ESTUDIO FINANCIERO 
IV.1. INVERSION DEL PROYECTO 
El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo 
de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos 
futuros y que en consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos 
previamente definidos. 
La inversión inicial se refiere a los flujos negativos que ocurren una sola vez al 
comienzo de la vida económica de un proyecto, son desembolsos de efectivo 
para la adquisición de activos fijos o intangibles, activos diferidos o intangibles. 
IV.1.1. Inversiones En Activos Fijos 
Inversión en activos fijos, corresponde a la adquisición de todos los activos fijos 
necesarios para realizar las operaciones de la empresa: Muebles y enseres, 
herramientas, maquinaria y equipo, capacitación para su manejo, vehículos, 
terrenos   y   edificios   con   su   respectiva   adecuación.   Construcciones   e 
instalaciones. Compra de patentes, marcas, diseños. Para efectos contables los 
activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afecta el resultado de la 
evaluación por su efecto sobre el cálculo de impuestos. 
IV.1.1.1. TERRENO 
Se escogió un terreno de 38,480 m2 en una zona que posee todas las 
condiciones para la construcción de casas. 
Cuadro 8.  Costo del terreno 
Descripción Valor 
Costo por m2                  ($) 2.5 
Área del terreno             (m2) 38,480 
Costo del terreno           ($) 96,200 
Cantidad de viviendas   (unds) 97 




En esta etapa de inversión la infraestructura se considera a la urbanización del 
terreno. 
Cuadro 9.  Costo de Urbanizar 






1 Área verde m2 5,926.02 42.00 248,892.84 
2 Movimiento de tierra 
   
1,180,506.34 
 
Descapote M3 1.00 
  
 
Destronque Glb. 1.00 36,286.96 36,286.96 
 
Corte de material en Terrazas de Lotes, 
calles y avenidas 
M3 5,258.48 19.63 103,233.08 
 
Relleno con material del sitio M3 4,456.18 93.67 417,417.35 
 
Desalojo de Material Sobrante a 1 Km. 
de Ciclo 
M3 1,067.05 16.17 17,257.20 
 
Escarificación y proceso de la rasante 
de las terrazas en corte 
M2 6,044.90 9.35 56,510.48 
 
Medidas de Mitigación de Polvo Viajes 51.09 1,551.28 79,250.40 
 
Topografía del mov. de Tierra Glb. 1 470,550.87 470,550.87 




Escarificación y Proceso de  15 cm de la 
Sub-rasante de las calles y avenidas 
M2 8,322.90 9.35 77,806.25 
 
Base Selecto  COFRADIA : 30.00% + 
Hormigón Rojo 70.00%   20 Cm.: t 
M3 1,248.44 513.60 641,201.34 
 
Pavimento de Concreto Simple 4500 
PSI Acabado Integral 
M2 1,626.45 242.14 393,830.34 




Bordillos de Concreto de 3000 PSI 
Simple Integrados al Pavimento de 
Concreto de 0.30 x 0.15 
MLS 467.74 104.92 49,073.58 
 
Anden de Concreto  de 1.25 m. ancho x 
0.05: t 
MLS 361.57 143.44 51,865.07 
 
Anden de Concreto  de 1.50 m. ancho x 
0.05: t 
MLS 50.45 172.13 8,684.79 
 
Anden de Concreto  de 2.00 m. ancho x 
0.05: t 
MLS 76.42 229.51 17,538.97 




Red de media y baja tensión 
Urbanización 
Glb. 1 176,739.89 176,739.89 
 








Niveletas Sencillas Sist. de Drenaje 
Pluvial 
C/U 6 98.15 560.23 
 
Exc. para drenaje pluvial M3 18,264 3.43 62,724.72 
 
Relleno y Compactación Sist. de 
Drenaje Pluvial 
M3 6,780 6.05 41,028.06 
 
Pozos de Visitas aguas Pluviales Mls 7,751 5.20 40,306.73 
 
Cabezal y Delantal de Salida de Tubería  
de  48" 
C/U 1 2,595.62 2,595.62 
 
Tragantes de Captación Pluviales   0.80 
x 1.38 m. Sencillo 
C/U 167 31.50 5,250.45 
 
Tragantes de Captación Pluviales   0.80 
x 1.38 m. Con Falda de Captación 
Aguas Arriba. 
C/U 161 70.00 11,269.60 
 
Tubería  Ridbloc 18" Mls 16 327.01 5,369.81 
 
Tubería  Ridbloc 21" Mls 12 440.69 5,341.45 
 
Tubería  Ridbloc 24" Mls 17 619.05 10,495.20 
 
Tubería  Ridbloc 30" Mls 12 1,031.32 12,035.59 
 
Tubería  Ridbloc 36" Mls 7 1,271.39 8,775.11 
 
Tubería  Ridbloc 42" Mls 6 2,390.96 14,316.54 




Niveletas Sencillas para Agua Potable C/U 6 46.05 255.79 
 
Excavaciones para Agua Potable M3 566 40.12 22,703.36 
 
Relleno y Compactación m3 559 28.94 16,171.63 
 
Tubería P.V.C. 4 SDR 26 Mls 97 93.03 8,996.90 
 
Tubería P.V.C. 3" SDR 26 ML 109 54.54 5,970.97 
 
Tubería  P.V.C. 2" SDR 26 ML 477 26.36 12,575.22 
 
Acometidas  Domiciliar  P.V.C. ½" SDR 
13.5 Cortas L: 5.00 Mts. 
ML 35 282.42 9,837.01 
 
Acometidas   Domiciliar  P.V.C. ½" SDR 
13.5 LARGA L: 9.00 Mts. 
ML 38 307.37 11,784.47 
 
Hidrantes de Ho.Fo. DE 4" C/U 3 33,640.39 100,921.16 
 
Instalación de Válvulas de 4" C/U 3 9870.23 29,610.68 
 
Instalación de  Válvulas de  2" C/U 2 6713.14 13,426.28 
8 POZO DE AGUA POTABLE 
   
1,045,000.00 
 
Equipo de bombeo y panel C/U 1 416,593.05 416,593.05 
 
Construcción de pozo 
 
1 617,880 617,880.00 
 
Prueba de bombeo C/U 1 10,527 10,526.95 
9 TANQUE DE AGUA POTABLE 
   
2,230,917.87 
 
Suministro, Fabricación e instalación de 







Fundaciones Tanque Sobre Suelo Glb. 1 13,271.11 13,271.11 
10 AGUAS NEGRAS 
   
212,299.72 
 





Excavaciones Aguas Negras M3 14,584 3.43 50,084.78 
 
Relleno y Compactación Aguas Negras M3 871 37.69 32,836.46 
 
Pozos de Visitas aguas Negras ML 8 5748.23 45,686.18 
 
Tubería  P.V.C. Φ  8" ML 183 140.45 25,655.56 
 
Tubería   P.V.C. Φ  10" ML 22 286.70 6,295.06 
 
Tubería   P.V.C. Φ  12" ML 7 324.97 2,319.60 
 
Conexión Domiciliar Corta 5.00 mls. C/U 14 735.10 10,190.05 
 
Conexión Domiciliar Larga 9.00 mls. C/U 14 995.37 13,702.45 
 
Caída para Conexión Domiciliar MLS 11 196.64 2,239.60 
 
Cajas de Registro Domiciliares C/U 47 487.23 22,763.46 
11 PLANTA DE TRATAMIENTO 
   
1,238,987.00 
      
 TOTAL   
C$ 8,030,229.14 
   $ 286,793.90 
 
IV.1.1.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
El equipo de oficina está compuesto por todas las máquinas y dispositivos que 
se necesitan para llevar a cabo las tareas de oficina necesarias para la 
administración del proyecto en su fase de ejecución y desarrollo. 
 
Cuadro 10.  Mobiliario y equipo de oficina 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($) 
Mobiliario de oficina 
Escritorios 2 160.00 320.00 
Sillas 5 110.00 550.00 
Archivos 1 160.00 160.00 
Equipo de oficina 
Impresoras 1 150.00 150.00 
Teléfono 1 50.00 50.00 







IV.1.1.4. TOTAL DE ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO 
El total de los activos fijos en la fase de inversión está formado por el terreno, la 
urbanización y los mobiliarios y equipos de oficina. 
Cuadro 11.  Inversión activos fijos 
Descripción Monto ($) 
Terreno 96,200.00 
Urbanización 286,793.90 
Equipos y mobiliarios de oficina 2,030.00 




IV.1.2. Activos Intangibles Del Proyecto 
Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o 
derechos adquiridos. 
Se encuentran comprendidos los gastos de organización, las patentes y 
licencias,   los   gastos   de   puesta   en   marcha,   capacitación,   sistemas   de 
información, etc. 
Mediante la amortización se registra la pérdida de valor contable en el tiempo, 
de acuerdo a los criterios que establece DGI. 
Cuadro 12. Inversión en estudios previos 
Descripción Costo ($) 
Estudio Topográfico 1,500.00 
Estudio de Suelo 1,100.00 
Estudio Hidrológico 1,100.00 
Estudio de impacto ambiental 1,600.00 







Cuadro 13. Gasto en personal en la fase de inversión 
Descripción Cantidad Costo mensual ($) Costo anual ($) 
Gerente 1 650 7,800.00 
Ingeniero Supervisor 1 400 4,800.00 
Contador 1 200 2,400.00 
















 Cuadro 15.  Gastos de administración de la inversión 







Total de gastos. 
Cuadro 16. Inversión en activos diferidos 
 
 
La pérdida del valor contable de los activos diferidos se denomina amortización. 
Descripción Costo mensual ($) Costo Anual ($) 
Papelería y útiles de oficina 40 480 
Transporte 80 960 
Servicios públicos 200 2,400.00 




Descripción Costo ($) 
Gastos legales 1,500.00 
Permisos 10,000.00 
Estudios previos 6,300.00 
Administración de la inversión 27,174.10 




IV.1.3. Inversión En Capital De Trabajo 
El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 
atender las operaciones de producción y, contempla el monto de dinero que se 
precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de 
funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con el que se debe 
contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 
producción antes de percibir ingresos. 
En el proyecto se estima como capital de trabajo el 50% del monto necesario 
para el funcionamiento de la empresa en la etapa de operación. 
Cuadro 17. Inversión en capital de trabajo 
Descripción Monto ($) 
Costos de operación anual 34,161.62 
Costos de operación mensual 2,846.80 
Capital de trabajo para 6 meses de operación 17,080.81 
 
IV.1.4. Inversión Total Del Proyecto 
La inversión total del proyecto es el valor que resulta de sumar los montos de la 
inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. 






Descripción Monto ($) 
Activos fijos 385,023.90 
Activos diferidos 45,974.10 




IV.2. COSTOS DEL PROYECTO 
IV.2.1. Costos De Producción 
Se define como el valor de los insumos que se requiere para la realización del 
producto terminado. 
El costo de la vivienda se toma como costo de producción tomando en cuenta el 
presupuesto detallado en la parte financiera. 
Cuadro 19.  Costo de Vivienda 




Paredes de Mampostería Reforzada 63,654.88 
Acabados: Paredes Quedan con el Bloque Visto. 5,315.59 




Obras Sanitarias 12,561.52 
Electricidad 13,380.65 
Pintura y Limpieza 2,067.67 
Obras Exteriores 6,487.40 
Carpintería Fina 1,936.27 
Misceláneos 2,469.31 
Administración del Plantel 4,920.17 
Costos directos 183,436.42 
Imprevistos (3%) 5,503.09 
Total costos directos 188,939.51 
Total costos indirectos (5%) 9,446.98 
89 
 
Directos + Indirectos 198,386.49 
Costos administrativos 6,906.48 
Total 205,292.98 
Impuesto municipal (1.25%) 2,566.16 
Utilidades del constructor (10%) 20,529.30 
Total del costo por vivienda 228,388.44 
Costo por m2 5,041.69 




En el proyecto la construcción de las viviendas que es el costo directo de 
fabricación se realiza a través de un contrato con una empresa constructora. Por 
tanto el costo directo se refleja como el costo de la vivienda. 
El costo de fabricación de viviendas al año está relacionado con la programación 
de ventas. 
Cuadro 20. Costo de producción de viviendas 
Descripción 
Años 
2016 2017 2018 2019 
Viviendas construidas 22 30 25 20 
Costos de construcción 
por vivienda 
$ 8,156.73 $ 8,156.73 $ 8,156.73 $ 8,156.73 
Costo de producción $  179,448.06 $  244,701.90 $  203,918.25 $  163,134.60 
 
IV.2.2. Costos De Administración Y Ventas 
Los gastos de ventas y administrativos generalmente son fijos e independientes 
del nivel de producción. 
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Costos de distribución o venta: Son los que se generan por llevar el producto o 
servicio hasta el consumidor final, como pueden ser publicidad, comisiones, 
transporte, etcétera. 
Costos de administración: Son los que provienen para realizar la función de 
administración en la empresa, como son los sueldos, mobiliario de oficina, 
teléfono, etcétera. Los gastos en personal administrativo se muestran en el 
siguiente cuadro. 
Cuadro 21. Personal administrativo. 
Descripción Cantidad Costo mensual ($) Costo Anual ($) 
Gerente 1 640 7,680.00 
Contador 1 150 1,800.00 
Abogado 1 250 3,000.00 
Agente de ventas 1 200 2,400.00 
Personal de limpieza 1 110 1,320.00 











En   el   proyecto   se   considera   que   el   personal   desempeña   labores   de 
administración y de ventas, indistintamente. El desglose de las prestaciones se 
puede ver en el anexo A-3. 
Los gastos en materiales y servicios para la administración anual del proyecto 
son los siguientes. 
Cuadro 22.  Gastos administrativos en materiales y servicios 
 
Administración Costo mensual ($) 
 
Costo anual ($) 
Alquiler de Local 300.00 3,600.00 
Agua 21.00 252.00 
Energía Eléctrica 84.00 1,008.00 
Correos y Telecom. 67.00 804.00 
Transporte 250.00 3,000.00 
Útiles de Oficina e insumos de limpieza 160.00 1,920.00 
Total  10,584.00 
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Se  determina  un  valor  total  de  gastos  de  administración  y  ventas  para  el 
proyecto. 
Cuadro 23. Gastos de administración y ventas 
Descripción Costo ($) 
Gastos administrativos 10,584.00 
Personal administrativo 23,577.62 
Total 34,161.62 
 
IV.2.3. Depreciación De Activos Fijos Y Amortización De Activos 
Diferidos 
La depreciación en el sentido de valor se refiere a las pérdidas causadas por el 
deterioro y la obsolescencia, es decir que los fondos fijos se desgastan por el 
uso y el tiempo, sufriendo una pérdida de su valor debido a la transferencia del 
mismo al nuevo producto. 
En el proyecto se deprecian los valores de mobiliario y equipo, tomando en 
cuenta que todos los equipos de la construcción pertenecen al contratista de la 
vivienda.  












            
Mobiliario de oficina 
Escritorios 2 320 0.00% 0 160 
Sillas 2 550 0.00% 0 275 
Archivos 2 160 0.00% 0 80 
Equipo de oficina 
Impresoras 2 150 0.00% 0 75 
Teléfono 2 50 0.00% 0 25 
Computadoras 2 800 0.00% 0 400 




La amortización de activos diferidos se distribuye el monto entre cinco años que 
es la duración para la cual está proyectado como periodo de análisis para el 
proyecto y son los años permitidos por la ley para amortizar. 








Gastos diferidos 4 $ 45,974.10 $ 11,493.52 
 
IV.2.4. Reinversión 
En el proyecto se contempla reinversión en equipos una vez que estos han 
concluido su vida útil. 




Mobiliario y equipo de oficina $    2,030.00 
Total $    2,030.00 
 
IV.2.5. Impuesto Sobre la Renta (IR) 
Tarifas, liquidación y pago del IR 
El impuesto sobre la renta (IR) es el gravamen fiscal (renta bruta menos 
deducciones  permitidas  por  la  ley)  que  afecta  la  renta  neta  originada  en 
Nicaragua de toda persona natural o jurídica residente o no en el país. 
Ingresos Gravados 
Son aquellos ingresos habituales, derivados de las actividades propias o 
inherentes al negocio como; ventas locales o exportaciones, prestación, 




Liquidación anual del IR 
Para el caso de las personas jurídicas en general, el monto a pagar en concepto 
de IR consiste en aplicar el 30% a la renta imponible o gravable. 
IV.3. INGRESOS POR VENTA 
Los ingresos directos son generados por la venta del producto que genera el 
proyecto. Una vez determinado el comportamiento de la demanda se está 
capacitado para lograr un presupuesto propio de producción. 
El presupuesto de ventas para el proyecto es el que se muestra en el estudio de 
mercado (cuadro 8). Con este presupuesto se calcula el presupuesto de ingreso 
para  el  proyecto  considerando  un  valor  de  venta  de  la  vivienda  de  20,000 
dólares. De estos 20,000 dólares, 2,000 aporta el comprador como prima y 
18,000 dólares son entregados a la urbanizadora por el banco que hace el 
préstamo al cliente. 
Cuadro 27.  Presupuesto de ingresos. 
Descripción 
Años 
2016 2017 2018 2019 
Costos de construcción por 
viviendas 
$ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 
Viviendas construidas 22 30 25 20 
Ingresos de producción $ 418,000.00 $ 570,000.00 $ 475,000.00 $ 380,000.00 
 
IV.3.1. Valores de desecho. 
Al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un espacio de 
tiempo inferior a la vida útil real del proyecto. Por tanto, al final del periodo de 
evaluación se debe estimar el valor que podría tener ese activo en ese momento, 
sea, suponiendo su venta, considerando su valor contable o estimando cuanto 
es el  beneficio  futuro  que  podrían  generar  desde  el  término  del  periodo  de 
evaluación hacia delante. 
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Para la estimación de los valores de desecho se usará el modelo contable, que 
calcula el valor como la suma de los valores contables (o valores libro) de los 
activos. 
En el proyecto el mobiliario y equipo coincide en el final de su vida útil con el 
periodo de análisis del proyecto de manera que no se consideran valores de 
desecho.  
IV.4. ESTADO DE RESULTADOS. 
Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de la empresa 
durante un periodo especifico, indicando cuanto se vendió y el costo de estas 
ventas, lo que se gastó o que se perdió en el periodo, la clase o concepto de 
estos gastos y los productos obtenidos en las transacciones. El estado de 
resultados común comprende un periodo de un año que termina en una fecha 
determinada.  También se le conoce como estado de pérdidas y ganancias, 
estado de operación, de excedentes y perdidas de rendimiento o de desarrollo. 
Cuadro 28. Estado de resultados 
Descripción 
Años 
2016 2017 2018 2019 
Ingresos  $    418,000.00   $    570,000.00   $    475,000.00   $    380,000.00  
Costo de producción  $    179,448.06   $    244,701.90   $    203,918.25   $    163,134.60  
Utilidad bruta  $    238,551.94   $    325,298.10   $    271,081.75   $    216,865.40  
Costo de administración  $       34,161.62   $       34,161.62   $       34,161.62   $       34,161.62  
Amortización $      11,493.52 $       11,493.52 $       11,493.52 $       11,493.52 
Depreciación  $         1,015.00   $         1,015.00   $         1,015.00   $         1,015.00  
Utilidad antes de impuestos  $    191,881.80   $    278,627.96   $    224,411.61   $    170,195.26  
Impuesto (30 %)  $       57,564.54   $       83,588.39   $       67,323.48   $       51,058.58  
Utilidad Neta  $    134,317.26   $    195,039.57   $    157,088.12   $    119,136.68  
 
IV.5. TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) 
Resulta indispensable determinar la ganancia o premio que el inversionista 
desea obtener a cambio de invertir su dinero en la realización del proyecto. La 
mejor manera de hacerlo es mediante el cálculo de la TMAR, pues esta refleja 
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las expectativas de rendimiento de una forma congruente y referenciada a las 
condiciones vigentes en el mercado durante el proceso de evaluación. 
La TMAR se puede definir como: 
TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo  
El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así 
porque el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el 
banco) y por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. 
El riesgo de la inversión es relativamente bajo y el valor del premio al riesgo 
puede fluctuar del 3% al 5%. En caso de alto riesgo en inversiones productivas 
el valor del premio al riesgo siempre está arriba de un 12% sin un límite superior 
definido. 
En el proyecto se considera una tasa para cubrir la inflación de 6.48% que es la 
inflación  acumulada  del  año  2014  determinada  por  el  Banco  Central  de 
Nicaragua. La tasa como premio al riesgo se define como 5%, porque aunque 
hay mediana competencia, el ambiente económico en los próximos años puede 
favorecer al sector inmobiliario, debido al apoyo del gobierno. La tasa mínima 
atractiva de rendimiento es la suma de ambas; 6.48% + 5%, es decir, 11.48%. 
Para  el  análisis  del  flujo  de  caja  con  financiamiento  se  considera  una  
tasa mínima  atractiva  de  rendimiento  ajustada  por  la  influencia  de  la  tasa  
del préstamo. 
Cuadro 29. TMAR ponderada 
Descripción Inicial Composición Ponderada 
TMAR SF 11.48% 50% 5.74% 
TMAR F 10.00% 50% 5.00% 
Total   10.74% 
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IV.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
IV.6.1. Tasa bancaria para el préstamo al inversionista 
La tasa bancaria de préstamo que actualmente se utiliza en Nicaragua depende 
de varios factores: 
 El sector en que este ubicado el proyecto 
 Plan de negocios del proyecto  
 Desempeño de la economía en general 
 Seguridad jurídica que afecta a los terrenos para urbanizar 
 Disminución de las inversiones extranjeras, etc. 
Se considera un financiamiento del 50% del monto de la inversión, una tasa de 
interés del 10% anual y un plazo de cuatro años para pagar el préstamo. El 
monto a pagar se determina mediante cuotas niveladas. 
IV.6.2. Amortización del préstamo por medio de cuota nivelada 
El pago mediante cuota nivelada es el siguiente:  
Cuadro 30. Préstamo 
Préstamo $ 179,448.06   
Periodo del préstamo 4 Años 
Tasa de interés 10.00% Anual 
Anualidad $ 56,610.62   
 
El flujo de pago del préstamo es el siguiente. 
Cuadro 31. Amortización del préstamo 
Descripción 
Años 
2016 2017 2018 2019 
Deuda al inicio del periodo $ 179,448.06 $ 140,782.24 $ 98,249.84 $ 51,464.20 
Intereses $ 17,944.81 $ 14,078.22 $ 9,824.98 $ 5,146.42 
Principal $ 38,665.82 $ 42,532.40 $ 46,785.64 $ 51,464.20 
Cuotas $ 56,610.62 $ 56,610.62 $ 56,610.62 $ 56,610.62 
Deuda al final del periodo $ 140,782.24 $ 98,249.84 $ 51,464.20 0.00 
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IV.6.3. Financiamiento para la compra de viviendas.  
Los  bancos  financian  la  compra  de  vivienda  a  personas  que  cumplan  con 
algunos requisitos para ser sujetos de crédito. Ahora los bancos financian hasta 
el 90% del costo de la vivienda y el cliente aporta el 10% como prima. 
Con respecto a las tasas de interés, estas fluctúan entre 10% hasta 5.5% anual 
si se obtiene subsidio de parte del gobierno, para periodos que van, desde los 
15 a 20 años. Todo esto de acuerdo a las necesidades o posibilidades del 
cliente. 
La ventaja del subsidio de parte del gobierno se refleja en la cuota que el banco 
le cobra al cliente por el préstamo. 
Asumiendo que el cliente aporta $ 1,000.00 como prima y solicita el 
financiamiento al banco de $ 18,000.00, y considerando las dos tasas de interés 
se tendrían dos cuotas distintas. 
Cuadro 32. Préstamo sin subsidio 
Préstamo $ 18,000.00 dólares 
Periodo del préstamo 240 meses 
Tasa de interés 0.83% mensual 
Mensualidad $ 173.70 dólares 
 
Cuadro 33. Préstamo con subsidio 
Préstamo $ 18,000.00 Dólares 
Periodo del préstamo 240 Meses 
Tasa de interés 0.46% mensual 
Mensualidad $ 123.82 dólares 
 





Cuadro 34. Ventaja del subsidio a la familia 
Descripción Tasa anual del Cuota mensual 
Cuota mensual sin subsidio 10.00% $ 173.70 
Cuota mensual con subsidio 5.50% $ 123.82 
Diferencia  $  49.88 
En el periodo de un año el ahorro es de $ 598.56 dólares. 
IV.7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
Está constituido en su forma básica por dos relaciones compensatorias: 1) Las 
sumas de efectivo recibidas (ingresos), que indican las fuentes en forma 
detallada, y 2) Las sumas egresadas y detalladas también en la forma que 
desee. La diferencia entre las relaciones 1) y 2) equivale al aumento o 
disminución neta de efectivo ocurrido durante el periodo que cubre el estado. 
Cuadro 35. Flujo de caja sin financiamiento 
Descripción 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
(+) Ingresos 
 
$418,000.00 $570,000.00 $475,000.00 $380,000.00 
(-) Costo de producción 
 
$179,448.06 $244,701.90 $203,918.25 $163,134.60 
(=) Utilidad bruta 
 
$238,551.94 $325,298.10 $271,081.75 $216,865.40 
(-) Costo de administración 
 
$34,161.62 $34,161.62 $34,161.62 $34,161.62 
(-) Amortización 
 
$11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 
(-) Depreciación 
 
$1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 
(=) Utilidad antes de impuesto 
 
$191,881.80 $278,627.96 $224,411.61 $170,195.26 
(-) Impuesto (30%) 
 
$57,564.54 $83,588.39 $67,323.48 $51,058.58 
(=) Utilidad Neta 
 
$134,317.26 $195,039.57 $157,088.12 $119,136.68 
      
(+) Amortización 
 
$11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 
(+) Depreciación 
 
$1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 
(+) Capital de trabajo 
    
$17,080.81 
(-) Inversión $448,078.81 
    




Valor de rescate 
     




El flujo de caja considerando el financiamiento se estructura considerando el 
pago de intereses como costos antes del pago de impuestos. 
Cuadro 36. Flujo de caja con financiamiento 
Descripción 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
(+) Ingresos   $418,000.00 $570,000.00 $475,000.00 $380,000.00 
(-) Costo de producción   $179,448.06 $244,701.90 $203,918.25 $163,134.60 
(=) Utilidad bruta   $215,922.01 $294,439.11 $245,365.92 $196,292.74 
(-) Costo de administración   $34,161.62 $34,161.62 $34,161.62 $34,161.62 
(-) Amortización   $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 
(-) Depreciación   $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 
(-) Gastos financieros   $17,944.81 $14,078.22 $9,824.98 $5,146.42 
(=) Utilidad antes de impuesto   $151,307.06 $233,690.74 $188,870.80 $144,476.18 
(-) Impuesto (30%)   $45,392.12 $70,107.22 $56,661.24 $43,342.85 
(=) Utilidad Neta   $105,914.94 $163,583.52 $132,209.56 $101,133.32 
            
(+) Amortización   $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 $11,493.52 
(+) Depreciación   $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 $1,015.00 
(-) Pago a principal   $38,665.82 $42,532.40 $46,785.64 $51,464.20 
(+) Capital de trabajo         $17,080.81 
(-) Inversión $450,885.66         
(-) Re inversión     $2,030.00     
(+) Préstamo $179,448.06         
Valor de rescate           
(=) Flujo de caja -$271,437.60 $79,757.65 $131,529.64 $97,932.44 $79,258.45 
 
IV.8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
IV.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 
De un proyecto de inversión podría resultar una serie de flujos netos de caja 
sobre el tiempo.  Los flujos inician como inversiones realizadas, y después 
pueden convertirse en positivos si se generan muchos ingresos. 
En el análisis de los flujos de caja del proyecto sin financiamiento este presenta 
un VAN de 64,897.69 y en el flujo de caja con financiamiento el VAN es de 
32,654.06 ambos son positivos. 
100 
 
Si el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto puede cubrir todo sus 
costos financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. Si es negativo 
el proyecto no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser emprendido. 
Tanto el análisis de flujo sin financiamiento y con financiamiento, presentan 
valores positivos, por tanto ambos proyectos pueden llevarse a cabo obteniendo 
cierta ganancia. 
IV.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. En este caso el 
proyecto se acepta si la TIR es mayor que la Tasa Mínima Atractiva de 
Rendimiento (TMAR). 
El proyecto presenta un TMAR de 10.74 
En el análisis de los flujos de caja del proyecto sin financiamiento se encuentra 
una TIR de 18.12% y en el flujo de caja con financiamiento la TIR es de 16.29%, 
en ambos casos la TIR es mayor que la TMAR. 
IV.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO 
Se ilustra la aplicación de modelo desde el punto de vista económico, tomando 
en consideración el programa de inversión y el programa de producción que 
fueron preparados para la evaluación financiera. 
En el cuadro siguiente se pondera los valores por sus correspondientes precios 
de cuenta para obtener el flujo económico al cual posteriormente se le aplican 
los criterios de evaluación para determinar su conveniencia o inconveniencia. 
Cuadro 37. Precios Sociales 









TSD: Tasa social de descuento, costo de oportunidad de los fondos públicos. 
PSD: Precio social de la divisa. 
MOC: Mano de obra calificada. 
MONC: Mano de obra no calificada 
Transformar el flujo financiero a económico permite valorar los flujos anuales del 
proyecto con relación al costo de oportunidad de los recursos asignados, de los 
beneficios percibidos y de la eliminación de aquellos rubros que representan 
meras transferencias para la sociedad. 
A diferencia de la evaluación financiera, en la evaluación económica no se toma 
en cuenta las transferencias, entre ellas los impuestos, ni los subsidios, pago de 
la deuda del crédito, depreciación de los activos, donaciones, etc. ya que el 
traslado de los recursos entre los diferentes sectores de la economía no genera 
un valor agregado para esta. 
Cuadro 38. Flujo económico del Proyecto 
Descripción 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
  
     
INGRESOS 
 
418,000.00 570,000.00 475,000.00 380,000.00 
  
     
INVERSIONES 
     
Inversión activos fijos -385,023.90 
    
Inversión activos diferidos -40,400.00 
    
Capital de trabajo -17,080.81 
    
  
     
EGRESOS 
     
Costos de Producción 
 
161,301.63 219,956.76 183,297.30 146,637.84 
Gastos Administrativos 
 
28,224.00 28,224.00 28,224.00 28,224.00 
  
     





Valor Actual Neto Económico (VANE) 
En el análisis el VANE tiene un valor de 404,894.32 y según los criterios de 
selección éste es mayor que 0 (cero) por lo tanto se acepta el proyecto. 
Tasa interna de retorno económico (TIRE): 
La TIRE es igual a 45.15%, esta tasa es mayor que la TSD que es de 8%, lo que 
indica que el proyecto puede llevarse a cabo. 
Relación Beneficio/Costo 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 
estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso 
que se sacrifica en el proyecto. 
Según los criterios de decisión de la relación beneficio/costo el proyecto se 
acepta al darnos un resultado de 1.92, lo que nos indica que por cada dólar 







Con la investigación de campo se estableció que existen pocos proyectos de 
viviendas para la comunidad, tanto del sector público como privado. Esto 
posiciona al proyecto como uno de los pocos oferentes con respecto a la oferta 
de la vivienda de carácter social, ofreciendo una vivienda con las características 
óptimas y necesarias para que las familias se desarrollen en un entorno 
adecuado.  
 
Del estudio técnico se determinó que el sitio del proyecto cumple con las 
condiciones óptimas para la ejecución del mismo, además es una zona de alta 
seguridad ante desastres naturales. El tiempo calculado para la ejecución del 
proyecto es de 4 años laborales. Esto permitirá el desarrollo de cada actividad 
en tiempo y forma, contando con la participación activa en mano de obra de la 
comunidad.  
 
En el análisis financiero se estableció que el proyecto desde el punto de vista 
económico es rentable, pues el TIRE es mayor al TSD. Se analizó desde el 
punto de vista con financiamiento y sin financiamiento en el cual se demostró 
que es un proyecto rentable según el VAN, y una TIR mayor que el TMAR. 
 
Es importante recordar que para los proyectos sociales el éxito está en escoger 
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Anexo A-2. Presupuesto
N° Descripción U.M. Cantidad Unitario Total
I PRELIMINARES 367.85C$
Angular Canto vivo 1/8" x  11/2" C/U 0.009 120.00C$ 1.03C$
Anticorrosivo 9100 Gln 0.013 312.00C$ 3.92C$
Apagador ticino sup 15 A C/U 0.006 25.00C$ 0.14C$
Arena Motastepe M³ 0.051 160.00C$ 8.23C$
Bisagras 3 1/2" x 31/2" Par 0.021 44.03C$ 0.91C$
Bombillos incandecentes C/U 0.057 6.00C$ 0.34C$
Broca p/metal de 3/8" C/U 0.013 50.00C$ 0.63C$
Brocha 3" std C/U 0.005 20.00C$ 0.09C$
Candados 50 mm C/U 0.009 165.00C$ 1.41C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 0.286 173.00C$ 49.43C$
Cepos tipo roseta C/U 0.029 13.04C$ 0.37C$
Clavos Ctes. D/M Lbs 0.686 17.39C$ 11.92C$
Conductor sólido THHN  12 AWG ML 0.343 6.29C$ 2.16C$
Cable TGP 2 X 12 ML 0.017 25.31C$ 0.43C$
Crayones C/U 0.051 5.00C$ 0.26C$
Diluyente 630 Gln 0.009 190.00C$ 1.74C$
Luminaria flourecente 2 x 40 w. C/U 0.009 329.19C$ 2.82C$
Madera de Pino P2-V 30.000 3.50C$ 105.00C$
Madera de Pochote P2-V 0.571 9.00C$ 5.14C$
Nylon Rollo 0.029 16.11C$ 0.46C$
Perlines 1/16" x 11/2" x 3" x 20' C/U 0.037 209.23C$ 7.77C$
Perlines 1/16" x 2" x 4" x 20' C/U 0.026 275.04C$ 7.07C$
Pernos Autoroscantes 3/4 x 14 C/U 1.429 0.50C$ 0.71C$
Pernos c/hex  3/8" x 3/4" C/U 0.686 1.86C$ 1.27C$
Platina 1/8"x 4" x 5" C/U 0.069 15.00C$ 1.03C$
Plycem liso de 6 mm x 4'x 8' Lám 0.027 193.57C$ 5.31C$
Sierras de acero de 18x12x1/2  HECORT C/U 0.009 11.64C$ 0.10C$
Soldadura Esab.mx Lbs 0.057 37.93C$ 2.17C$
Tape Electrico C/U 0.034 18.26C$ 0.63C$
Tomacorriente Doble  Sup pol. 15 A 120 V C/U 0.011 37.60C$ 0.43C$
Tubo cuad de 1.90 x 72 x 72 mm ( 3x3) C/U 0.011 639.00C$ 7.30C$
Zinc corrugado cal. 26 - 10' Lám 0.286 243.38C$ 69.54C$
Zinc corrugado cal. 32 x 8' Lám 0.457 110.00C$ 50.29C$
Zinc Liso cal. 26 -3' x  8' Lám 0.011 227.41C$ 2.60C$
Zinc Troquelado super 26 x 10' Lám 0.029 260.06C$ 7.43C$
Zinc Troquelado super 26 x 8' Lám 0.037 209.00C$ 7.76C$
II FUNDACIONES Mt3 2.50 15,370.60C$
Acero 1/2" x 20' Norma A - 615 ASTM Vr 39.00 138.00C$ 5,382.00C$
Acero 1/4" x 20' Norma A - 615 ASTM Vr 55.00 36.00C$ 1,980.00C$
materiales
COSTOS POR VIVIENDA 45.30 Mts²
Alambre # 18 Lbs 10.00 14.61C$ 146.10C$
Concreto premezclado 3000 PSI M³ 2.50 3,145.00C$ 7,862.50C$
III
 PAREDES DE MAMPOSTERÍA
REFORZADA M² 97.20 47,083.34C$
Bloques de Cemento de 6"x 8"x 16" Standar C/u ###### 12.50C$ 13,687.50C$
Bloques de Cemento de 6"x 8"x 16" Tipo "L" C/u 120.00 14.50C$ 1,740.00C$
Bloques de Cemento de 6"x 8"x 8" Tipo
"Medio" C/u 120.00 6.50C$ 780.00C$
Bloques de Cemento de 6"x 8"x 16" Tipo "U" C/u - 11.39C$ -C$
Acero Corr 7.20 mm. x 6.00 m. Grado 70 Vr 139.00 61.01C$ 8,480.39C$
Esponja de 3" x  4" x  8" Lam 1.00 360.00C$ 360.00C$
Alambre # 18 Lbs 10.00 14.61C$ 146.10C$
Clavos Ctes. D/M Lbs 10.00 17.39C$ 173.90C$
Concreto Premezclado 3000 PSI (Fluido) M³ 2.52 3,145.00C$ 7,925.40C$
Concreto Premezclado 3000 PSI Para viga
corona y Vigas Dintel M³ 2.29 3,145.00C$ 7,202.05C$
Arena Cruda Motastepe M³ 4.00 160.00C$ 640.00C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 31.00 173.00C$ 5,363.00C$
Madera de Pino P2V 150.00 3.90C$ 585.00C$
IV TECHOS Y FASCIAS Mt2 58.88 17,538.64C$
Soldadura Esab.mx Lbs 6.50 37.93C$ 246.55C$
Anticorrosivo 9100 Gln 0.33 312.00C$ 102.96C$
Diluyente 630 Gln 0.33 190.00C$ 62.70C$
Brocha 3" std C/U 0.50 20.00C$ 10.00C$
Sierras de acero de 18x12x1/2  HECORT C/U 1.00 24.32C$ 24.32C$
Lámina A- 70 Cal. Zintroalum S 28: 23.65' ͌
 7.18 mts. C/U 12.00 741.42C$ 8,897.04C$
Zinc Liso cal. 26 -3' x  8' Lám 2.00 245.70C$ 491.40C$
Pernos de anclaje para techos de 1/4" x 4 -
1/2" C/U 150.00 5.50C$ 825.00C$
Fastil tapa goteras 1/4 Glns C/U 0.50 130.00C$ 65.00C$
Joist Doble SPN 15-8-6-8 LG = 6 mts Pza 16.50 412.95C$ 6,813.68C$
Joist Sencillos SPN 15-8-6-8 LG = 2.20mts Pza - 90.80C$ -C$
Joist Doble SPN 15-8-6-8 LG = 1.00 mts Pza - 90.98C$ -C$
Joist SPN 15-8-6-8 LG = 4.20 mts Pza - 181.97C$ -C$
V
ACABADOS JAMBAS; LAS PAREDES
QUEDAN CON EN BLOQUE VISTO. Mls. 60.00 1,133.59C$
Arena Cruda Motastepe M³ 1.20 160.00C$ 192.00C$
Repemax®  Fino INTACO Bls 1.50 129.80C$ 194.70C$
Clavos de acero Lbs 0.40 35.00C$ 14.00C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 1.50 173.00C$ 259.50C$
Esponja de 3" x  4" x  8" Lam 0.40 360.00C$ 144.00C$
Clavos Ctes. Lbs 1.00 17.39C$ 17.39C$
Madera de Pochote P2-V 4.00 9.00C$ 36.00C$
Aditivo Primer Bond ( INTACO ) Gln 2.00 138.00C$ 276.00C$
VI PISOS Mt2 42.00 9,185.37C$
Arena Cruda Motastepe M³ 4.00 160.00C$ 640.00C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 5.00 173.00C$ 865.00C$
Concreto premezclado 2500 psi M³ 2.20 3,061.00C$ 6,734.20C$
Fibramax en bolsas de 3 Lbs. C/U 9.00 56.00C$ 504.00C$
Clavos Ctes. Lbs 3.00 17.39C$ 52.17C$
Madera de Pino P2-V 60.00 3.50C$ 210.00C$
Esponja de 3" x  4" x  8" Lam 0.40 360.00C$ 144.00C$
Madera de Pochote P2-V 4.00 9.00C$ 36.00C$
VII PUERTAS C/U 5.00 9,770.47C$
Bisagras Sty 3-1/2" x 3-1/2" Par 7.50 44.03C$ 330.23C$
Cerradura Combo GEO C/U 1.00 404.92C$ 404.92C$
Cerradura para alcoba GEO llave y boton C/U 3.00 190.23C$ 570.69C$
Cerradura para baño GEO solo boton C/U 1.00 186.00C$ 186.00C$
Lijas para madera C/U 1.00 6.75C$ 6.75C$
Marcos sencillos 1" x 4" Con ceja sobre
puesta C/U 5.00 530.00C$ 2,650.00C$
Puerta de Plywood  Tipo Tambor 0.70 x
2.10 m. C/U 1.00 600.00C$ 600.00C$
Puerta de Plywood  Tipo Tambor 0.80 x
2.10 m. C/U 2.00 608.25C$ 1,216.50C$
Puerta Metalica con Tablero Estampado
HECASA 91x203 2Hoyos C/U 1.00 1,860.00C$ 1,860.00C$
Puerta Metalica con Tablero Estampado
HECASA 91x203 1Hoyos C/U 1.00 1,860.00C$ 1,860.00C$
Masilla para sellar PROTECTO 675 Gln 0.25 315.94C$ 78.99C$
Tornillos para madera Doc 4.00 1.60C$ 6.40C$
VIII OBRAS SANITARIAS Glb 1.00 442.00C$
Arena Cruda Motastepe M³ 0.60 160.00C$ 96.00C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 2.00 173.00C$ 346.00C$
IX OBRAS ELÉCTRICAS Glb 1.00 506.00C$
Arena Cruda Motastepe M³ 1.00 160.00C$ 160.00C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M C/U 2.00 173.00C$ 346.00C$
X
OBRAS EXT: PISO AREA DEL LAV
ANADEN DE ACCESO Glb 1.00 3,557.40C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M Bolsa 1.00 173.00C$ 173.00C$
Concreto premezclado 2500 psi M³ 1.00 3,061.00C$ 3,061.00C$
Arena Cruda Motastepe M³ 0.80 160.00C$ 128.00C$
Madera de Pino P2V 30.00 3.90C$ 117.00C$
Clavos Ctes. Lbs 1.00 17.39C$ 17.39C$
Acero Corr 7.20 mm. x 6.00 m. Grado 70 Vr 1.00 61.01C$ 61.01C$
XI MUEBLES DE CONCRETO Mls. 2.2 886.27C$
Acero 3/8" x 20' Norma A - 615 ASTM Vr 2.00 77.30C$ 154.60C$
Malla electrosoldada    6/ 6  -  6 x 6 Lm 0.33 446.21C$ 147.25C$
Alambre #  18 Lbs 0.50 14.26C$ 7.13C$
Cemento Gris Port Land Norma 1157 A S T
M Bolsa 1.50 173.00C$ 259.50C$
Piedra Triturada de 1/2" M³ 0.15 390.00C$ 58.50C$
Arena Cruda Motastepe M³ 1.00 160.00C$ 160.00C$
Madera de Pochote P2V 8.00 9.00C$ 72.00C$
Clavos Ctes. Lbs 1.00 17.39C$ 17.39C$
Aceite quemado Gln 0.33 30.00C$ 9.90C$
XII PINTURA Y LIMPIEZA FINAL Glb 1 61.67C$
Lanilla Nacional Yds 0.50 23.00C$ 11.50C$
Plástico negro Rollo 0.01 1,042.00C$ 10.42C$
Escoba de Plastico C/U 0.09 27.00C$ 2.35C$
Cloro limpiador Gln 0.25 60.00C$ 15.00C$
Acido Muriático Gln 0.25 60.00C$ 15.00C$
Lampazo y mecha C/U 0.09 26.00C$ 2.34C$
Lijas de agua 150 C Pliegos 1.00 5.06C$ 5.06C$
XIII MATERIALES HIDROSANITARIOS 8,070.55C$
XIV MATERIALES DE AGUAS NEGRAS Glb 1 2,243.42C$
Codos de 2" x 45 PVC sanitario C/U 2.00 9.38C$ 18.76C$
Codos de 2" x 90 PVC sanitario C/U 4.00 10.61C$ 42.44C$
Codos de 11/4" x 90 PVC sanitario C/U 1.00 8.75C$ 8.75C$
Empaque de cera C/U 1.00 12.34C$ 12.34C$
Flange para inodoro C/U 1.00 45.49C$ 45.49C$
Sierras de acero de 18x12x1/2  HECORT C/U 1.00 13.24C$ 13.24C$
Par de pernos para inodoro C/U 1.00 31.07C$ 31.07C$
Pascón de rejilla de 2" C/U 1.00 64.68C$ 64.68C$
Pegamento PVC ( 1/4 ) de galón C/U 0.60 227.01C$ 136.21C$
Reductor PVC Bushing de 2" x 11/4" C/U 2.00 11.44C$ 22.88C$
Reductor PVC Bushing de 4"x 2" C/U 1.00 26.00C$ 26.00C$
Tee de 11/4"x 11/4" PVC sanitario C/U 2.00 30.82C$ 61.64C$
Tee de 2" PVC sanitario C/U 2.00 18.16C$ 36.32C$
Tee 4" x 4"x 4" PVC sanitario C/U 1.00 56.89C$ 56.89C$
Trampa con registro 2" C/U 1.00 86.00C$ 86.00C$
Trampa de 2" PVC sanitario C/U 1.00 41.55C$ 41.55C$
Tubos de 11/4" x 20' PVC SDR 41 C/U 1.00 108.78C$ 108.78C$
Tubos de 2" x 20' PVC SDR 41 C/U 1.00 168.09C$ 168.09C$
Tubos de 4" x 20' PVC SDR 41 C/U 1.86 562.61C$ 1,046.45C$
Uñeta doble para lavamano con torn. y
espiches C/U 1.00 72.74C$ 72.74C$
Yee de 2" PVC sanitario C/U 1.00 18.00C$ 18.00C$
Yee reducida 4" x 2 PVC sanitario C/U 1.00 125.10C$ 125.10C$
XV MATERIALES DE AGUA POTABLE Glb 1 1,650.23C$
Adaptador macho 1/2 PVC C/U 3.00 2.32C$ 6.96C$
Cabeza de ducha con su brazo C/U 1.00 27.09C$ 27.09C$
Cinta teflón Rollo 10.00 4.31C$ 43.10C$
Codos de 1/2" x 90 PVC lisos C/U 9.00 2.97C$ 26.73C$
Codos de 1/2" x 90 PVC Roscados C/U 7.00 4.10C$ 28.70C$
Sierras de acero de 18x12x1/2  HECORT. C/U 0.50 12.56C$ 6.28C$
Llave de ángulo sencilla 1/2 x 3/8 Bcort 17c C/U 3.00 96.11C$ 288.33C$
Llave de chorro 1/2" lite 50206 C/U 2.00 69.81C$ 139.62C$
Camisa de Ho Go 1/2 C/U 6.00 5.06C$ 30.36C$
Niple de 1/2" x 3 HG C/U 6.00 14.06C$ 84.36C$
Pegamento PVC ( 1/8 ) galón C/U 1.00 227.01C$ 227.01C$
Tee de 1/2" PVC lisa C/U 7.00 3.66C$ 25.62C$
Tubos de 1/2" x 20' PVC SDR 13.5 C/U 7.00 51.00C$ 357.00C$
Manguera  flexibles Reforzada  para inodoro C/U 1.00 50.20C$ 50.20C$
Manguera  flexibles Reforzada  para
Lavamanos C/U 3.00 49.69C$ 149.07C$
Válvula de campana de 1/2" para ducha C/U 1.00 159.80C$ 159.80C$
XVI MATERIALES DE AGUA PLUVIAL Glb 1.00 468.77C$
Pegamento PVC ( 1/8 ) C/U 0.33 220.53C$ 72.77C$
Tubos de 3" x 20' PVC SDR 41 C/U 1.00 396.00C$ 396.00C$
XVII LOZA SANITARIA Glb 1.00 3,708.12C$
Inodoro Habitab II Color Blanco C/U 1.00 1,100.00C$ 1,100.00C$
Lavamano de colgar  Completo Venus
Blanco C/U 1.00 923.12C$ 923.12C$
Lavandero sencillo concreto C/U 1.00 735.00C$ 735.00C$
Pana pantry de 50 x 50 cm, sin
escurridero,Trampa, centro, extension  y
Llave Pantry.
C/U 1.00 950.00C$ 950.00C$
XVIII MATERIALES ELECTRICOS 8,862.65C$
XIX CANALIZACION Glb 1 1,675.99C$
Alambre galvanizado # 14 Lbs 5.00 21.03C$ 105.15C$
Brida EMT de 3/4", 1 hoyo C/U 4.00 0.75C$ 3.00C$
Caja EMT conduit de 2"X4"X1/2" U.L.H.D. C/U 20.00 14.18C$ 283.60C$
Caja EMT conduit de 4"X4"X1/2"X3/4"
U.L.H.D. C/U 6.00 18.25C$ 109.50C$
Calavera de entrada EMT de 3/4" C/U 1.00 37.32C$ 37.32C$
Codo pvc conduit de 1/2" x 90° C/U 37.00 2.32C$ 85.84C$
Conector pvc conduit de 1/2" C/U 60.00 2.55C$ 153.00C$
Conector Romex de 1/2" C/U 6.00 3.56C$ 21.36C$
Conector/Compresión EMT conduit de 3/4" C/U 2.00 18.01C$ 36.02C$
Espiche plástico azul C/U 3.00 1.88C$ 5.64C$
Espiche plástico rojo C/U 3.00 0.75C$ 2.25C$
Goloso p/madera de 8mm X 1 1/2" C/U 5.00 0.75C$ 3.75C$
Goloso p/metal de 12mm x 1 1/2" C/U 2.00 0.75C$ 1.50C$
Goloso p/metal de 9mm x 3/4" C/U 10.00 0.75C$ 7.50C$
Sierras de acero de 18x12x1/2  HECORT C/U 0.33 11.64C$ 3.84C$
Pegamento líquido de pvc x 1/8 gln C/U 0.50 220.32C$ 110.16C$
Tapa ciega metálica de 4"X4" U.L. C/U 6.00 10.89C$ 65.34C$
Tornillo tipo Gypsum de 9mm x 2 1/2" C/U 50.00 0.38C$ 19.00C$
Tubo EMT de 3/4"x10' UL C/U 1.00 127.11C$ 127.11C$
Tubo pvc conduit de 1/2" x 10' ced. H C/U 35.00 12.00C$ 420.00C$
Unión pvc conduit de 1/2" C/U 37.00 2.03C$ 75.11C$
XX ALAMBRADO Glb 1 4,358.26C$
Cable TSJ de 3x14 AWG Ml 6.00 24.74C$ 148.44C$
Conductor/Cobre multifilar  THHN # 8 AWG Ml 15.00 24.01C$ 360.15C$
Conductor/Cobre sólido Forro azul THHN #
12 AWG Ml. 100.00 9.01C$ 901.00C$
Conductor/Cobre sólido Forro blanco THHN
# 12 AWG Ml. 100.00 9.01C$ 901.00C$
Conductor/Cobre sólido Forro negro THHN
# 12 AWG Ml. 50.00 9.01C$ 450.50C$
Conductor/Cobre sólido Forro rojo THHN #
12 AWG Ml. 50.00 9.01C$ 450.50C$
Conductor/Cobre sólido Forro verde THHN
# 14 AWG Ml 140.00 6.20C$ 868.00C$
Conductor/Cobre sólido THHN # 10 AWG Ml 5.00 23.47C$ 117.35C$
Conector Wirenut rojo # 12 AWG C/U 40.00 2.24C$ 89.60C$
Tape eléctrico 3M (rollo) C/U 0.50 98.08C$ 49.04C$
Masking Tape de 3/4" C/U 0.50 22.36C$ 11.18C$
Tela lanilla Yds 0.50 23.00C$ 11.50C$
XXI LUMINARIAS Y ACCESORIOS Glb 1 729.58C$
Interruptor Sencillo Bticino Domino® Cat.
No. 1100AN 15A / 125V, 50/60 Hz., Inc.
Placa.
C/U 3.00 46.40C$ 139.20C$
Interruptor Doble. Bticino Domino® Cat. No.
1200AN  15A / 125V, 50/60 Hz., Inc. Placa. C/U 2.00 60.34C$ 120.68C$
Cepo de baquelita bticino 120 v. 21 m C/U 7.00 13.50C$ 94.50C$
Bombillos Incandecentes 40 Watts C/U 7.00 6.00C$ 42.00C$
Tomacorriente doble polarizado Bticino
Domino® Cat. No. 1228A 15A / 125V, 50/60
Hz., Inc. Placa.
C/U 7.00 47.60C$ 333.20C$
XXII PANEL Y BREACKERS Glb 1 2,098.82C$
Panel eléctrico Cutler Hammer, monof.
120/240 vac. Barras de Cobre 125A; 3
Hilos; B/T, N/S 8 Espacios Cat. CH8 - AF.
C/U 1.00 1,179.48C$ 1,179.48C$
Breacker Tiven de 1X15 Tipo Enchufle C/U 5.00 86.37C$ 431.85C$
Breacker Tiven de 2X30 Tipo Enchufle C/U 1.00 195.69C$ 195.69C$
Varilla Cooper Weld de 1/2" x 5' C/conector C/U 1.00 125.86C$ 125.86C$
Cepo de medición monof. , 120/240 vac 100
A. C/U 1.00 165.94C$ 165.94C$
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 123,722.67C$
4,418.67$







Descripción   Porcentaje 
Treceavo mes 8.33% 
Vacaciones 8.33% 





Anexo A-4. Encuesta 
ENCUESTA 
Le solicitamos llene la siguiente encuesta. La información obtenida será utilizada 
solamente con fines académicos. Cualquier duda la puede consultar con el 
encuestador. 
1) ¿Cuál es su edad? 
De 20 a 30 años            De 31 a 40 años                De 41 a 50 años 
 
2) ¿Cuantas personas habitan en su vivienda? 
 
2 personas              3 personas             4 a 6 personas              7 a más personas 
 
3) ¿Cuántas personas de su familia trabajan actualmente? 
 
1 persona              2 personas             3 a 4 personas               5 a más personas 
 
4) ¿Cuál es el rango total de ingreso mensual en la familia? 
 
$ 500 a $ 600            $ 601 a $ 700            $ 701 a $ 900             $ 901 a $ 1200 
$ 1201 a $ 1500                $ 1501 a más 
 
5) La vivienda que habita actualmente es… 
 






6) ¿Está satisfecho con el hecho de vivir en alquiler? 
Mucho                                   Poco                                      Nada 
 
7) ¿Cómo es el estado de la vivienda donde vive ahora? 
Buen estado                           Muy estrecha                        Mal estado 
 
8) ¿Tiene intención de adquirir una vivienda en propiedad? 
 
Sí, en el próximo año.                Sí, en 2 años     .          Sí, en 3 años. 
 
Sí, en 4 años.                   Sí, en 5 años a más.                      No. 
 
9) ¿Qué características le gustaría que tuviera una casa? 
2 cuartos                3 cuartos                  Garaje amplio        Sala amplia 
 
1 Baños                    2 Baños                   Patio grande               
Nota: Los encuestados podían elegir más de una opción. 
 
10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para adquirir una vivienda? 
De $120 a $140 dólares al mes                  De $141 a $160 dólares al mes 
 
De $161 a $180 dólares al mes                  De $181 a $200 dólares al mes 
Más de $200 dólares al mes 
 
11) ¿En qué plazo de tiempo está interesado en pagar una vivienda? 
10 años                                       15 años                                    20 años 
 
